

Số: /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Đầu tư xây dựng mới Phòng họp trực tuyến Ban Dân tộc

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 526/BC-SKHĐT ngày 12/11/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự Đầu tư xây dựng mới Phòng họp trực tuyến Ban Dân tộc;

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 2784/TTr-STTTT ngày 25/10/2024 về việc trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đầu tư xây dựng mới Phòng họp trực tuyến Ban Dân tộc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng mới Phòng họp trực tuyến Ban Dân tộc, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính hợp pháp, sự đầy đủ và chính xác của nội dung, hồ sơ trình phê duyệt.

Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Thông tin và Truyền

thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, Trưởng Ban Dân tộc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH,
Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lương Trọng Quỳnh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Đầu tư xây dựng mới Phòng họp trực tuyến Ban Dân tộc

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Sở Thông tin và Truyền thông	Gói thầu số 01: Tư vấn quản lý dự án	Tư vấn QLDA công trình	78,9	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	135 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 02: Lập HSMT, đánh giá HSĐT	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSĐT gói thầu số 04	9,1		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	45 ngày		
3		Gói thầu số 03: Thẩm định HSMT	Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT gói thầu số 04	4,6		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	45 ngày		
4		Gói thầu số 04: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	2.309,0		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	90 ngày		
5		Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Tư vấn giám sát gói thầu số 04	39,2		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	90 ngày		
Tổng giá trị các gói thầu:				2.440,8 triệu đồng									