

PHỤ LỤC SỐ 01
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
Tu bổ di tích hang Phia Điem, huyện Cao Lộc

(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: đồng

Số TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
	Tổng số		279.609.000	292.023.000	0	12.414.000	
1	Công ty cổ phần kiến trúc và phát triển du lịch	Chi phí thi công xây dựng	242.195.000	253.094.000	-	10.899.000	
2	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Chi phí quản lý dự án	5.781.000	7.296.000	-	1.515.000	
3	Công ty cổ phần tư vấn và phát triển văn hóa Xứ Lạng	Chi phí lập báo cáo KTKT	23.404.000	23.404.000	-	-	
		Chi phí giám sát	8.033.000	8.033.000	-	-	
4	Công ty bảo hiểm Bảo Minh	Chi phí bảo hiểm công trình	196.000	196.000	-	-	