

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Kiểm tra tiến độ xây dựng huyện nông thôn mới Đình Lập

Ngày 26/11/2024, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng huyện Đình Lập đạt nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Đại diện các cơ quan, Doanh nghiệp được phân công giúp đỡ, hỗ trợ huyện Đình Lập xây dựng nông thôn mới năm 2024 gồm: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Công ty Cổ phần và sản xuất thương mại Lạng Sơn, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đình Lập. Thành phần huyện Đình Lập có đồng chí Bí thư Huyện ủy, Lãnh đạo HĐND, UBND, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Đình Lập.

Sau khi kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện các công trình, mô hình xây dựng huyện nông thôn mới, nghe Lãnh đạo huyện Đình Lập báo cáo tình hình thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới, ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Mục tiêu phấn đấu xây dựng huyện Đình Lập đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025 đã được xác định từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, do đó đã được các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từ sớm, đến nay đã đạt được những kết quả tích cực. Toàn huyện đã có 09/10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến đến hết năm 2024 xã Đồng Thắng được công nhận đạt chuẩn, huyện Đình Lập có 100% (10/10 xã) xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 04/10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (vượt tiêu chí yêu cầu, tiêu chí yêu cầu tối thiểu 10%); 02 thị trấn (thị trấn Đình Lập và thị trấn Nông Trường Thái Bình) cơ bản đạt chuẩn đô thị văn minh; huyện Đình Lập tự đánh giá đạt 04/09 tiêu chí huyện NTM giai đoạn 2021-2025, còn 05 tiêu chí đang trong quá trình tổ chức thực hiện. Thay mặt Lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực cố gắng của cấp ủy chính quyền huyện Đình Lập và các Sở, ban, ngành tỉnh phụ trách các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới đã được đánh giá đạt theo Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2021-2025.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được là tích cực, xong trong xây dựng huyện Đình Lập đạt chuẩn nông thôn mới còn có những hạn chế cần thẳng

thần nhìn nhận để khắc phục đó là: tiến độ thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới còn chậm so kế hoạch yêu cầu đề ra, nguyên nhân dẫn đến chậm có cả chủ quan và khách quan, xong chủ quan là chủ yếu do việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền huyện, xã còn thiếu quyết liệt, thiếu chủ động, sáng tạo, chưa thể hiện rõ vai trò hạt nhân chính trị, đôi lúc còn lúng túng nhất là ở cơ sở; chưa huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị chưa được phát huy; Nhân dân vào cuộc tham gia xây nông thôn mới còn chưa mạnh mẽ, chưa huy động được nhiều nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới; công tác phối hợp triển khai giữa huyện, các sở ngành tỉnh còn hạn chế, thiếu nhịp nhàng...

2. Để khắc phục kịp thời các hạn chế, phấn đấu hoàn thành xây dựng huyện Đình Lập đạt chuẩn nông thôn mới trước Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (tháng 10/2025), UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện Đình Lập, các Sở, ban, ngành tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

a) Về xây dựng hồ sơ trình thẩm định công nhận: Huyện chủ động rà soát đánh giá, những tiêu chí đã đạt thực hiện ngay việc xây dựng hoàn thiện hồ sơ gửi các cấp thẩm quyền thẩm tra, thẩm định; đối với các tiêu chí chưa đạt, chuẩn bị sẵn khung hồ sơ để trình thẩm định ngay sau khi được đánh giá đạt. Qua rà soát hồ sơ, đánh giá mức độ đạt, chưa đạt của các tiêu chí chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện bảo đảm mục tiêu đề ra.

b) Về thực hiện tiêu chí giao thông:

+ Tuyến ĐH.40 đường kết nối Quốc lộ 4B đến Quốc lộ 18: giao Sở Giao thông vận tải chủ đầu tư chỉ đạo, triển khai thực hiện bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/4/2025.

+ Tuyến ĐH.46 Cồn Quan - Pò Khoang xã Đình Lập: yêu cầu UBND huyện Đình Lập chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục khởi công xây dựng vào cuối năm 2024, hoàn thành toàn tuyến trong 6 tháng đầu năm 2025.

+ Tuyến ĐH.47 Châu Sơn - Đồng Thắng (dự kiến thực hiện từ nguồn vốn JICA): giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất phương xử lý tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm đưa huyện Đình Lập đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025; hoàn thành báo cáo UBND tỉnh phương án chậm nhất ngày 25/12/2024.

+ Tuyến ĐH.48 Cường Lợi - Đồng Thắng - Lâm Ca: yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trong năm 2024.

c) Về thực hiện Tiêu chí Y tế - Văn hóa - Giáo dục: UBND huyện Đình Lập chủ đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư để khởi công, thi công trong Quý I/2025; đẩy nhanh tiến xây dựng hoàn thành Sân vận động, hạ tầng kỹ thuật khu Trung tâm thể thao và Nhà văn hóa, quảng trường khu Trung tâm thể thao huyện Đình Lập hoàn thành trước tháng 6/2025.

c) Về thực hiện Tiêu chí Môi trường: Huyện đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu xử lý nước thải tập trung hoàn thành vào cuối năm 2024; phối hợp bàn giao mặt bằng triển khai các các dự án kè sông suối khu vực thị trấn; đôn đốc hoàn thành các chỉ tiêu về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các công trình nhà văn hóa, trường học; tuyên truyền vận động Nhân dân thu gom, xử lý rác thải, phân loại rác từ nguồn bảo đảm các chỉ tiêu, tiêu chí đề ra.

3. Đối với các nội dung kiến nghị của huyện Đình Lập:

- Về kiến nghị hỗ trợ lập hồ sơ, kết nối Bộ, ngành trung ương thẩm định: giao Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh là đầu mối phối hợp các sở, ngành phụ trách các tiêu chí tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ huyện Đình Lập hoàn thiện các tiêu chí của xã nông thôn mới, huyện nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm 2025; hỗ trợ, kết nối với các Bộ, ngành Trung ương theo ngành dọc đề xin ý kiến thẩm định, hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới bảo đảm thời gian, chất lượng yêu cầu.

- Về kiến nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án khu đô thị phía Đông thị trấn Đình Lập để xây dựng chợ trung tâm huyện Đình Lập:

+ Về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án khu đô thị phía Đông thị trấn Đình Lập: giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp UBND huyện Đình Lập và các cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát kỹ nội dung, lý do điều chỉnh đối chiếu các quy định của pháp luật, Không đồng ý thực hiện điều chỉnh tách hạng mục chợ ra khỏi dự án, yêu cầu Huyện Đình lập thực hiện dự án theo chủ trương đầu tư đã phê duyệt.

+ Về xây dựng chợ trung tâm huyện Đình Lập: giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp UBND huyện Đình Lập và các cơ quan liên quan nghiên cứu các quy định trong Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, xem xét phương án thực hiện để bảo đảm đạt tiêu chí (xây dựng chợ mới tại thị trấn Đình Lập hoặc sửa chữa nâng cấp Chợ tại thị trấn Nông trường Thái Bình), báo cáo đề xuất UBND tỉnh phương án thực hiện chậm nhất ngày 25/12/2024.

- Về kiến nghị bổ sung vốn cho UBND huyện Đình Lập để đầu tư chỉnh trang 03 tuyến đường tại xã Đình Lập, Cường Lợi, Lâm Ca, Bính Xá (trồng hoa, cây cảnh, cây xanh, xây dựng mới một số nhà văn hóa khang trang, sạch đẹp, lắp biển chỉ dẫn,...) để tạo điểm nhấn nổi bật trong xây dựng nông thôn mới của huyện phục vụ công tác khảo sát, thẩm định, kinh phí khoảng 5 tỷ đồng: đề nghị huyện chủ động cân đối, sử dụng nguồn kinh phí trong dự toán năm 2025 để thực hiện, trường hợp nguồn ngân sách huyện đã sử dụng hết, không còn có khả năng cân đối bố trí báo cáo đề xuất UBND tỉnh để được xem xét.

- Về kiến nghị bổ sung vốn cho UBND huyện Đình Lập hoặc cho phép UBND huyện Đình Lập được tạm ứng vốn từ Quỹ phát triển đất tỉnh để bố trí vốn cho công trình Trung tâm Văn hóa, thể thao huyện Đình Lập: công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện nên không thuộc đối tượng được bổ sung vốn từ ngân sách tỉnh, không thuộc đối tượng được tạm ứng vốn từ Quỹ phát triển đất tỉnh, vì vậy đề nghị huyện chủ động cân đối bố

trí các nguồn của huyện, tăng cường đẩy mạnh công tác đấu giá các khu đất đã bảo đảm điều kiện quy định pháp luật để tạo nguồn thu cho ngân sách, thực hiện các nội dung nhiệm vụ đầu tư trên địa bàn theo quy định.

- Về đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã được giao nhiệm vụ giúp đỡ các xã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn theo Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh, huy động nguồn lực, hỗ trợ trang bị 54 bộ thiết bị tăng âm loa đài, ti vi cho các nhà văn hóa thôn (khoảng 70 triệu đồng/bộ); xây dựng mới, nâng cấp sân thể thao thôn;... để tiêu chí nông thôn mới của các xã bảo đảm đạt chuẩn theo quy định: yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phát huy hơn nữa vai trò đơn vị Trưởng nhóm trong hỗ trợ huyện Đình Lập xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh, để vận động, huy động các nguồn lực hỗ trợ huyện Đình Lập trong thực hiện các tiêu chí theo đề nghị trên.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn và các địa phương khác phát huy vai trò, trách nhiệm với cộng đồng chung sức hỗ trợ huyện Đình Lập xây dựng huyện Đình Lập đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025, chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần tham dự;
- Huyện ủy, UBND huyện Đình Lập;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(PVĐ).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Dương Công Hiệp