

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Khôi phục tượng nghệ thuật tại Vườn hoa 17/10, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

(Kèm theo Quyết định số: 535 /QĐ-UBND ngày 04 /3/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

S T T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	Gói thầu số 01: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, dự toán phần xây dựng và mỹ thuật	Tư vấn thiết kế BVTC và lập dự toán	106,48	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng và mỹ thuật	Tư vấn thẩm tra Thiết kế và dự toán	57,35		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	30 ngày		
3		Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm định giá vật liệu	Thẩm định giá vật liệu	68,20		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	90 ngày		
4		Gói thầu số 04: Tư vấn lập HSMT, HSYC, đánh giá HSDX thi công xây dựng, mỹ	Tư vấn lập HSMT, HSYC gói thầu thi công xây dựng mỹ thuật; lập	57,81		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	90 ngày		

		thuật; Lập HSMT, đánh giá HSĐT các gói thầu tư vấn	HSMT, đánh giá HSĐT các gói thầu tư vấn										
5	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm định HSYC thi công xây dựng, mỹ thuật; thẩm định HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn	Tư vấn thẩm định HSYC, HSMT các gói thầu theo quy định	49,56	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	
6		Gói thầu số 06: Thi công xây dựng khối biểu tượng	Thi công xây dựng khối biểu tượng	471,55		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	90 ngày		
7		Gói thầu số 07: Thi công xây dựng phần mỹ thuật	Thi công xây dựng phần mỹ thuật	26.045,46		Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	420 ngày		
8		Gói thầu số 08: Tư vấn quản lý dự án	Tư vấn quản lý dự án theo quy định	763,74		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	480 ngày		
9		Gói thầu số 09: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và mỹ	Tư vấn giám sát thi công xây dựng theo quy định	741,36		Đấu thầu rộng rãi trong	Một giai đoạn, hai túi	60 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	420 ngày		

		thuật				nước qua mạng	hồ sơ						
10		Gói thầu số 10: Tư vấn thí nghiệm nén tĩnh thử tải cọc bê tông	Thực hiện thí nghiệm nén tĩnh thử tại cọc bê tông	84,85		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	45 ngày		
11		Gói thầu số 11: Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	21,21		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	420 ngày		
Tổng giá trị các gói thầu:				28.467,57 triệu đồng									