

Số: /VP-KTCN

Lạng Sơn, ngày tháng 3 năm 2025

V/v xây dựng kế hoạch hoàn thành  
giải phóng mặt bằng các vị trí  
Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo cả  
đề xuất tháo gỡ để bảo đảm thông  
tuyến các dự án cao tốc trên địa  
bàn tỉnh trong năm 2025

Kính gửi:

- UBND các huyện: Chi Lăng, Cao Lộc, Tràng Định, Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn;
- Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả;
- Công ty cổ phần Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng;
- Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Xem xét Văn bản số 252/2025/DCG ngày 28/02/2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo cả về việc vướng mắc cần được tháo gỡ để đảm bảo việc thông tuyến trong năm 2025 của Dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) và Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức đối tác công tư PPP, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Yêu cầu UBND các huyện: Chi Lăng, Cao Lộc, Tràng Định, Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) và Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức đối tác công tư PPP xây dựng xây dựng **kế hoạch chi tiết và đường găng tiến độ** thực hiện công tác GPMB tại các vị trí còn vướng mắc theo đề xuất của Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo cả tại văn bản trên, ưu tiên tập trung thực hiện bảo đảm hoàn thành việc giải phóng mặt bằng **xong trước ngày 31/3/2025; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 12/3/2025.**

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở: NNMT, XD, TC;
- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH,  
Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN<sub>(NNT)</sub>.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Dương Công Hiệp**

