

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án tại Cửa khẩu Nà Nưa và Cửa khẩu Bình Nghi, huyện Tràng Định

Ngày 11/02/2025, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án tại Cửa khẩu Nà Nưa và Cửa khẩu Bình Nghi, huyện Tràng Định. Tham dự kiểm tra có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, cơ quan: Xây dựng, Tài chính, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo UBND huyện Tràng Định và các nhà thầu tham gia dự án.

Sau khi kiểm tra thực tế các công trình, Đoàn kiểm tra đã họp tại Hội trường Đồn biên phòng Pò Mã để nghe Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (chủ đầu tư) và các nhà thầu báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, ý kiến của các cơ quan liên quan, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Trong những năm qua, tỉnh luôn quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng khu vực cửa khẩu, nhằm thúc đẩy hoạt động thông quan và xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh nói chung, tại các cửa khẩu Nà Nưa và cửa khẩu Bình Nghi, huyện Tràng Định nói riêng. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, tại cửa khẩu Nà Nưa các dự án đã được đầu tư từ lâu, cần thiết có phương án cải tạo, sửa chữa các hạng mục công trình đã xuống cấp, đảm bảo điều kiện làm việc cho các lực lượng tại khu vực cửa khẩu. Đối với dự án Nhà làm việc liên ngành và nhà công vụ cửa khẩu Bình Nghi, huyện Tràng Định thời gian thực hiện dự án kéo dài, đến nay vẫn chưa quyết toán hoàn thành dự án, trong đó có nguyên nhân Chủ đầu tư chưa sâu sát, quyết liệt trong việc tháo gỡ các vướng mắc tại dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, bàn giao công trình, quyết toán dự án theo quy định, đồng thời có phương án cải tạo, sửa chữa các hạng mục công trình đã xuống cấp, đảm bảo điều kiện làm việc cho các lực lượng tại khu vực cửa khẩu, yêu cầu Chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung, khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với nội dung đề nghị phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ

điều kiện làm việc cho các lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu Nà Nưa, huyện Tràng Định (ngoài các hạng mục công việc đã được đầu tư tại dự án Cải tạo, sửa chữa Nhà trạm kiểm soát liên hợp, xây dựng bốt làm việc mới tại công kiểm soát số 2 khu vực cửa khẩu Nà Nưa): giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn phối hợp với Sở Xây dựng tiếp tục rà soát, trước mắt chỉ đầu tư cải tạo, sửa chữa, mua sắm một số hạng mục, trang thiết bị cần thiết để đảm bảo điều kiện làm việc đối với các lực lượng đang có mặt tại khu vực cửa khẩu Nà Nưa, đồng thời rà soát lại đơn vị quản lý tài sản đối với các công trình đã được đầu tư tại khu vực để đảm bảo đối tượng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh. Hoàn thành, trình UBND tỉnh xem xét **trước ngày 20/02/2025**.

2. Đối với dự án Nhà làm việc liên ngành và nhà công vụ cửa khẩu Bình Nghi, huyện Tràng Định, yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (chủ đầu tư):

- Rà soát khối lượng công việc còn lại cần phải thực hiện và các thiết bị đề xuất chưa mua sắm (máy tính, máy in,...) để đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và điều chỉnh giám quy mô đảm bảo phù hợp, tránh lãng phí trong quá trình đầu tư. Hoàn thành, trình UBND tỉnh xem xét **trong tháng 02 năm 2025**.

- Chỉ đạo nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát và các đơn vị có liên quan rà soát lại toàn bộ hồ sơ quản lý chất lượng đối với hạng mục phòng cháy chữa cháy của dự án, khắc phục các tồn tại, đảm bảo nghiệm thu theo quy định **trong tháng 02 năm 2025**; phân đấu hoàn thành công tác nghiệm thu toàn bộ dự án **trong tháng 03 năm 2025**.

3. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, các lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu cần quan tâm bảo quản, sử dụng có hiệu quả và kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền cải tạo, sửa chữa tài sản, trang thiết bị được đầu tư trong quá trình quản lý, sử dụng để phát huy hiệu quả đầu tư.

4. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Tràng Định theo chức năng, nhiệm vụ chủ động, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền triển khai các nội dung để sớm nâng cấp cửa khẩu Bình Nghi (Lạng Sơn) - Bình Nghi Quan (Quảng Tây) thành cửa khẩu song phương theo Quy hoạch cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1199/QĐ-TTg ngày 14/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Công an tỉnh, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng

Đặng - Lạng Sơn đề giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình nghiệm thu hoàn thành, bàn giao công trình và quyết toán hoàn thành các dự án trên, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự làm việc;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM,
Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Dương Công Hiệp