

KẾT LUẬN
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
Tại kỳ họp chuyên đề, ngày 24 tháng 4 năm 2025

Ngày 24 tháng 4 năm 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành kỳ họp chuyên đề, xem xét, cho ý kiến và kết luận các nội dung như sau:

I. Báo cáo số 28-BC/ĐU, ngày 23/4/2025 của Đảng uỷ UBND tỉnh về tình hình triển khai rà soát các dự án chậm tiến độ, hiệu quả thấp, có nguy cơ thất thoát, lãng phí nguồn lực đất đai, tài nguyên, khoáng sản, vốn đầu tư; các công trình, dự án khó khăn, vướng mắc, chậm đưa đất vào sử dụng, hoang hoá, lãng phí; Báo cáo số 30-BC/ĐU, ngày 23/4/2025 của Đảng uỷ UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ được giao tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ chuyên đề ngày 24/4/2025

1. Nhất trí với nội dung báo cáo và các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh của Đảng uỷ Ủy ban nhân dân tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, cầu thị và nghiêm túc, tích cực, chủ động của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tổng hợp, rà soát, đánh giá, phân loại các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Báo cáo đã phân tích khá rõ nét, toàn diện, cụ thể về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai (công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý, năng lực của Nhà đầu tư...) và làm rõ những nguyên nhân (nguyên nhân chủ quan, khách quan), đề xuất những giải pháp khắc phục, tập trung giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ nhằm đạt mục tiêu, hiệu quả cao hơn trong thời gian tới. Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành đã cố gắng, nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua (năm 2024 tốc độ tăng trưởng của tỉnh đạt 6,01%, đến quý I năm 2025 tỉnh có sự tăng trưởng vượt bậc 8,27%, trong đó có sự đóng góp của việc triển khai các dự án).

2. Về một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung trong thời gian tới:

2.1. Giao Đảng uỷ Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ lưỡng đối với các dự án để từ đó có những giải pháp khắc phục, xử lý các vấn đề liên quan trong thời gian tới bảo đảm chặt chẽ, thấu tình đạt lý, đúng quy định của pháp luật; chủ động tổ chức thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và kế hoạch đã đề ra; phân loại những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, sớm đưa các dự án vào vận hành nhằm phát triển kinh tế - xã hội và tránh tình trạng chậm

tiền độ gây thất thoát, lãng phí về nguồn lực, tài nguyên ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tiếp tục rà soát, đánh giá, phân tích kỹ lưỡng đối với từng nhóm dự án:

+ Đối với nhóm dự án đầu tư công: Phân tích đánh giá, dự báo, tính toán cụ thể những biến động, những thay đổi khách quan dẫn đến triển khai các dự án hiệu quả chưa cao (*trong bối cảnh sắp xếp tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; sáp nhập một số sở, ngành...*) để đưa ra phương án tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai bảo đảm đúng quy định của pháp luật và tiến độ đề ra.

+ Đối với nhóm dự án đầu tư ngoài ngân sách: Phân tích làm rõ những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và thẩm quyền, trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân (*công tác giải phóng mặt bằng chậm; thủ tục pháp lý còn rườm rà, việc thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức còn chậm và trách nhiệm chưa cao; sự vào cuộc của Nhà đầu tư...*) để có giải pháp khắc phục những hạn chế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án...

+ Đối với các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP): Cần có sự phối hợp giữa các ngành, các cấp và đồng hành cùng với nhà đầu tư trong quá trình triển khai để bảo đảm đúng quy định của pháp luật, theo tiến độ đề ra và thu hút các nhà đầu tư mới có uy tín, có năng lực triển khai, thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

- Điều chỉnh quy hoạch khu đất Chợ Bờ sông tại phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để triển khai xây dựng công viên, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân và định hướng phát triển đô thị, phần đầu hoàn thành trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

- Chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án điện gió (*trong Quy hoạch điện VIII*) nhằm phát huy các tiềm năng, thế mạnh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tích cực theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp, hướng dẫn các Nhà đầu tư trong quá trình triển khai để đẩy nhanh tiến độ, huy động các nguồn lực để triển khai dự án.

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh; nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng các dự án tạo quỹ đất sạch, thu hút các nhà đầu tư có năng lực; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý các dự án nhằm kịp thời cập nhật, theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, đúng chủ trương chung của Trung ương.

- Chỉ đạo rà soát, xây dựng phương án, kế hoạch, lộ trình thực hiện sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất từ nay đến thời điểm 01/7/2025 khi kết thúc hoạt động của cấp huyện, hình thành đơn vị hành chính cấp xã mới bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ và quy định của pháp luật (*trong đó: Tích cực tham mưu, thực hiện đấu giá các tài sản công tạo nguồn thu, bảo đảm đúng mục đích, nâng cao hiệu quả sử dụng, tránh lãng phí tài sản công theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ*).

- Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại; nghiên cứu, tham mưu đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tiếp tục đề nghị Trung Quốc mở lại các cửa khẩu tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực biên giới. Đồng thời rà soát, đánh giá lại các dự án triển khai tại khu vực cửa khẩu để có giải pháp xử lý.

- Nâng cao hơn nữa kỷ luật, kỷ cương, vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, từng cơ quan, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ. Kiên quyết thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức những nhiều, vi phạm quy định...

2.2. Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ động nắm tình hình, tham mưu kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 135-NQ/TU, ngày 09/11/2023 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hút đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 – 2030 để có các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, đưa Nghị quyết vào cuộc sống; thu hút, phát huy các nguồn lực để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

2.3. Giao Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục theo dõi, nắm tình hình, có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh; rà soát, đánh giá các cơ chế, chính sách đã ban hành để báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung và thay thế kịp thời, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư.

2.4. Giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thuận, ủng hộ việc triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân.

II. Tờ trình số 44-TTr/TBTVK, ngày 22/4/2025 của Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 về dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

1. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Tiểu ban Văn kiện tiếp tục nghiên cứu, tham gia ý kiến trực tiếp vào dự thảo các Văn kiện, gửi lại Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Tiểu ban Văn kiện và Tổ Biên tập Văn kiện để tổng hợp.

2. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Tiểu ban Văn kiện và Tổ Biên tập Văn kiện:

- Nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Tiểu ban Văn kiện, hoàn thiện dự thảo các Văn kiện, tiếp tục gửi xin ý kiến các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy **bằng văn bản**. Trên cơ sở ý kiến các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo các Văn kiện, xin ý kiến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh **bằng văn bản**.

- Tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, hoàn thiện dự thảo các Văn kiện để thực hiện các bước tiếp theo; trong đó lưu ý bám sát dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và tình hình thực tiễn của tỉnh, bảo đảm Văn kiện của tỉnh ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và kiểm tra, giám sát, đồng thời đảm bảo tiến độ, theo yêu cầu của Trung ương (*các địa phương hoàn thành dự thảo Văn kiện trước ngày 30/6/2025*).

Nơi nhận:

- Các đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy;
thành viên Tiểu ban Văn kiện,
- UBKT Tỉnh ủy,
- Ban Nội chính Tỉnh ủy,
- Ban TG và DV Tỉnh ủy,
- Đảng ủy UBND tỉnh,
- Đảng ủy HĐND tỉnh,
- Văn phòng UBND tỉnh,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Đoàn Thị Hậu