

Số: /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 6 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình
Xây dựng hệ thống an toàn giao thông tại các vị trí tiềm ẩn xảy ra tai nạn
giao thông trong phạm vi đoạn từ Km19+00 - Km36+00 trên tuyến Đường
tỉnh 243 thuộc địa phận huyện Hữu Lũng và huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công
tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn
nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện
pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn
nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 378/BC-STC ngày 12/6/2025 của Sở Tài
chính về việc thẩm định bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây
dựng hệ thống an toàn giao thông tại các vị trí tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông
trong phạm vi đoạn từ Km19+00 - Km36+00 trên tuyến Đường tỉnh 243 thuộc
địa phận huyện Hữu Lũng và huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Theo đề nghị của Ban An toàn giao thông tỉnh tại Tờ trình số 112/TTr-
BATGT ngày 26/5/2025 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
công trình Xây dựng hệ thống an toàn giao thông tại các vị trí tiềm ẩn xảy ra tai
nạn giao thông trong phạm vi đoạn từ Km19+00 - Km36+00 trên tuyến Đường
tỉnh 243 thuộc địa phận huyện Hữu Lũng và huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây
dựng hệ thống an toàn giao thông tại các vị trí tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông
trong phạm vi đoạn từ Km19+00 - Km36+00 trên tuyến Đường tỉnh 243 thuộc
địa phận huyện Hữu Lũng và huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, với nội dung chi
tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Sở Tài chính, Ban An toàn giao thông tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính hợp pháp, sự đầy đủ và chính xác của nội dung, hồ sơ trình phê duyệt.

Ban An toàn giao thông tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực VI, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN_(CVĐ).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đoàn Thanh Sơn

PHỤ LỤC BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH
Xây dựng hệ thống an toàn giao thông tại các vị trí tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông trong phạm vi đoạn từ Km19+00 - Km36+00 trên tuyến Đường tỉnh 243 thuộc địa phận huyện Hữu Lũng và huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

PHỤ LỤC BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH
Xây dựng hệ thống an toàn giao thông tại các vị trí tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông trong phạm vi đoạn từ Km19+00 - Km36+00 trên tuyến Đường tỉnh 243 thuộc địa phận huyện Hữu Lũng và huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công iệc chính của gói thầu										
1	Ban An toàn giao thông tỉnh	Gói thầu Tư vấn Kiểm toán độc lập công trình	Thực hiện kiểm toán công trình	20,88	Nguồn vốn tài trợ và vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu (rút gọn)		15 ngày	Quý II/ 2025	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng	
Tổng giá gói thầu				20,88 triệu đồng.									