

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc làm việc với Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP

Ngày 22/5/2025, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc làm việc với Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về các nội dung liên quan đến việc triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, xin thuê đất dự án Đầu tư mở rộng, nâng công suất mỏ than Na Dương. Tham dự họp có lãnh đạo Ban Kinh tế Ngân sách, HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Tư pháp, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; UBND huyện Lộc Bình; Lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP; Lãnh đạo Công ty than Na Dương - VVMI và các phòng, ban liên quan.

Sau khi nghe Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP báo cáo nội dung liên quan đến dự án Đầu tư mở rộng, nâng công suất mỏ than Na Dương và các nội dung đề xuất với UBND tỉnh, ý kiến phát biểu của các thành phần dự, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

UBND tỉnh đánh giá cao Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP đã chủ động báo cáo các nội dung khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải quyết vướng mắc tại Dự án đầu tư mở rộng, nâng công suất mỏ than Na Dương (sau đây viết tắt là Dự án). UBND tỉnh xác định dự án có ý nghĩa quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến việc cung cấp nguyên liệu phục vụ Dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II là dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do đó, trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan bám sát, phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm các điều kiện cho thuê đất, giải phóng mặt bằng dự án theo quy định của pháp luật về đất đai; tuy nhiên còn một số khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm do việc sử dụng đất của Công ty than Na Dương-VVMI chưa đúng quy định của pháp luật, cần phải rà soát xử lý, làm cơ sở để hoàn thiện các thủ tục về đất đai theo quy định.

Qua trao đổi, thảo luận, thống nhất phương án xử lý kiến nghị của Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về cho thuê đất, giải phóng mặt bằng dự án như sau:

1. Việc tạo điều kiện cho thuê diện tích 200,32ha đất Công ty than Na Dương-VVMI đã thực hiện đồ thái: giao UBND huyện Lộc Bình khẩn trương rà soát, xác định chính xác diện tích đất Công ty đã đồ thái tại các xã Đông Quan,

Sàn Viên, Tú Đoạn; trên cơ sở đó lập biên bản vi phạm hành chính, xác định số lợi bất hợp pháp, trình Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty theo quy định của pháp luật. **Yêu cầu hoàn thành trong tháng 5/2025.**

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp, hướng dẫn UBND huyện Lộc Bình lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

2. Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 11/4/2019: yêu cầu Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư theo nội dung thẩm định của Sở Tài chính. Quá trình thực hiện cần phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính để xác định, thống nhất các nội dung điều chỉnh dự án phù hợp với thực tế, bảo đảm dự án hoạt động hiệu quả; thực hiện điều chỉnh các nội dung cấp thiết để bảo đảm các điều kiện thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng mở rộng bãi đổ thải, mở rộng khai trường sản xuất phục vụ hoạt động của Nhà máy nhiệt điện Na Dương I và Nhà máy nhiệt điện Na Dương II.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án **trước ngày 15/6/2025.**

3. Giao UBND huyện Lộc Bình phối hợp với Công ty Than Na Dương-VVMI rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) để trình HĐND tỉnh xem xét, chấp thuận chuyển mục đích sử dụng diện tích 5,11 ha đất rừng sản xuất thuộc phần diện tích 87,45 ha của dự án Công ty chưa có tác động *(đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất lúa tại Công văn số 561/TTg-NN ngày 29/7/2024)* bảo đảm các điều kiện thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trong **tháng 5/2025.**

UBND huyện Lộc Bình tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án; thực hiện các thủ tục thu hồi và giao đất để thực hiện dự án đáp ứng tiến độ đề ra.

4. Đối với việc bố trí tái định cư cho các trường hợp bị thu hồi đất thực hiện dự án: UBND huyện rà soát, xem xét phương án bố trí các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án vào dự án khu tái định cư thôn Pấn Pé, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình trong thời gian thực hiện dự án Khu tái định cư xã Đông Quan.

5. Đề nghị Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP khẩn trương báo cáo Hội đồng Quản trị Tổng công ty thực hiện các thủ tục ứng vốn để triển khai thực hiện dự án Khu tái định cư xã Đông Quan, huyện Lộc Bình theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 172/VP-KT ngày 09/01/2025 của Văn phòng UBND tỉnh về việc bố trí tái định cư cho các hộ bị thu hồi đất phục vụ dự án mở rộng, nâng cấp công suất mỏ than Na Dương của Tổng công ty

Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 6/2025./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như thành phần họp;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM,
Trung tâm Thông tin ;
- Lưu: VT, KTCN(NNT).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Thị Thúy