

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện Hữu Lũng

Ngày 20/5/2025, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện Hữu Lũng. Tham gia Đoàn kiểm tra có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Dân tộc và Tôn giáo, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các phòng, ban chuyên môn huyện Hữu Lũng.

Sau khi kiểm tra thực tế một số nhà ở xây mới và sửa chữa trên địa bàn xã Yên Sơn, nghe báo cáo của huyện Hữu Lũng và ý kiến của các thành phần tham dự; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền huyện Hữu Lũng trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu trên địa bàn theo Nghị quyết số 188-NQ/TU, ngày 25/10/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Kết quả thực hiện, đến thời điểm hiện nay toàn huyện đã hoàn thành xong việc hỗ trợ người dân xây dựng mới và sửa chữa nhà ở với tổng số 204 hộ được phê duyệt theo Nghị quyết số 188-NQ/TU, đạt 100%; theo Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 08/5/2025 huyện đang tiến hành xây dựng, sửa chữa 305 ngôi nhà, trong đó có 153 ngôi nhà đã hoàn thành, còn 47 ngôi nhà sẽ khởi công trong tháng 5 và tháng 6/2025 (có 6 hộ không thực hiện); phấn đấu hoàn thành toàn bộ Chương trình trước ngày 15/8/2025 theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo huyện đề ra.

Để khẩn trương thực hiện hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Hữu Lũng bảo đảm hiệu quả, tiến độ; yêu cầu huyện Hữu Lũng và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động các đối tượng được thụ hưởng và Nhân dân tổ chức thực hiện theo kế hoạch; huy động toàn bộ nguồn lực tại địa phương để tổ chức hỗ trợ thực hiện đảm bảo hoàn thành

mục tiêu Chương trình đề ra, trên tinh thần phấn đấu hoàn thành trong thời gian sớm nhất, thiết thực phục vụ đời sống người dân.

2. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc quá trình triển khai thực hiện việc xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà tạm, dột nát. Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để giải quyết theo quy định.

3. Đối với đề nghị của UBND huyện:

- Về kinh phí chuyển mục đích sử dụng đất: giao Sở Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường để được hướng dẫn, giải quyết cụ thể các trường hợp tỉnh Lạng Sơn đang thực hiện theo Công văn số 1066/BNMT-QLĐĐ ngày 15/4/2025; chủ động bám nắm, phối hợp, liên hệ với Bộ sớm có văn bản hướng dẫn để giải quyết kịp thời; hoàn thành, báo cáo đề xuất UBND tỉnh chậm nhất **ngày 24/5/2025**.

- Về xử lý hành chính các vi phạm trong lĩnh vực đất đai: đề nghị UBND huyện chủ động nghiên cứu các quy định hiện hành, vận dụng linh hoạt giải pháp để hỗ trợ, tạo điều kiện giải quyết thủ tục về đất đai cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách theo quy định.

- Về thực hiện trích đo các thửa đất: giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tăng cường bố trí cán bộ hoặc thành lập Tổ công tác để hỗ trợ cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hữu Lũng cũng như các huyện khác, sớm hoàn thiện trích đo để thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định. Đề nghị huyện Hữu Lũng tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân xong trước ngày 01/7/2025 đối với các trường hợp đủ điều kiện.

- Về hỗ trợ số kinh phí còn thiếu khoảng 1.904 triệu đồng: đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sớm cân đối hỗ trợ cho huyện khoảng 1,6 tỷ đồng; số còn lại đề nghị huyện chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch huy động nguồn lực xã hội hóa tại địa phương với mức đối ứng khoảng 20%; tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn khẩn trương hoàn thành các thủ tục lập hồ sơ thanh quyết toán thực hiện chương trình, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

4. Các sở, ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp, hỗ trợ huyện Hữu Lũng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như thành phần mời họp;
- HU, HĐND, UBND huyện Hữu Lũng;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin ;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Dương Công Hiệp

