

Số: /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 7 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bổ sung cơ sở vật chất Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Hữu Lũng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 496/BC-STC ngày 02/7/2025 của Sở Tài chính về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bổ sung cơ sở vật chất Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Hữu Lũng;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2376/TTr-SGDĐT ngày 26/6/2025 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bổ sung cơ sở vật chất Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Hữu Lũng;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bổ sung cơ sở vật chất Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Hữu Lũng, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính hợp pháp, sự đầy đủ và chính xác của nội dung, hồ sơ trình phê duyệt.

Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực VI và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN_(CVĐ).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Dương Xuân Huyền

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN
Bổ sung cơ sở vật chất Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Hữu Lũng
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /7/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian TH gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát HĐĐT
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Sở Giáo dục và Đào tạo	Tư vấn quản lý dự án	Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng	269,01	Ngân sách nhà nước ngoài đầu tư công	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	05 tháng	Không áp dụng	
2		Lập HSMT, đánh giá HSDT xây lắp	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu xây lắp theo quy định của Luật Đấu thầu	33,72		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	02 tháng		
3		Thẩm định HSMT, kết quả LCNT xây lắp	Thẩm định HSMT, kết quả LCNT gói thầu xây lắp theo quy định của Luật Đấu thầu	14,46		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	02 tháng		
4		Giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định của Luật Xây dựng	256,44		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	05 tháng		
5		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình trong quá trình thi công xây dựng	6,25		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	05 tháng		
6		Thi công xây dựng	Thi công xây dựng công trình theo thiết kế được phê duyệt	7.981,32		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	05 tháng		
Tổng giá gói thầu: 8.561,20 triệu đồng.													