

Số: /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt hồ sơ hoàn thành công trình Khắc phục hậu quả thiên tai tại Km40+350, ĐT.250 trên địa bàn huyện Chi Lăng**  
(do ảnh hưởng của cơn bão số 3 từ ngày 07/9/2024 đến 09/9/2024)

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ;*

*Căn cứ Thông tư số 40/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ;*

*Căn cứ Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 20/11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Lệnh xây dựng dự án khẩn cấp công trình Khắc phục hậu quả thiên tai tại Km40+350, ĐT.250 trên địa bàn huyện Chi Lăng (do ảnh hưởng của cơn bão số 3 từ ngày 07/9/2024 đến 09/9/2024);*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 236/TTr-SXD ngày 30/9/2025.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt hồ sơ hoàn thành công trình Khắc phục hậu quả thiên tai tại Km40+350, ĐT.250 trên địa bàn huyện Chi Lăng (do ảnh hưởng của cơn bão số 3 từ ngày 07/9/2024 đến 09/9/2024), với các nội dung chính sau:

1. Tên công trình: Khắc phục hậu quả thiên tai tại Km40+350, ĐT.250 trên địa bàn huyện Chi Lăng.

2. Chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn.

3. Nhà thầu lập hồ sơ hoàn công: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn.

4. Đơn vị giám sát thi công: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông.

5. Đơn vị thi công khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông: Công ty TNHH thương mại và xây dựng Quang Thành.

6. Mục tiêu đầu tư xây dựng: khắc phục hậu quả thiên tai tại Km40+350, ĐT.250 để đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

7. Nội dung và khối lượng chính:

- Hướng tuyến: tuyến đi bám theo hướng tuyến hiện trạng, trên cơ sở số liệu khoan đánh giá địa chất khu vực sạt lở, đánh giá vị trí sạt lở phía trên taluy dương chủ yếu do đất đá trượt trên bề mặt khối đá. Do vậy dịch chuyển toàn bộ đoạn tuyến từ Km40+261.83 - Km40+719.35 vào phía taluy dương bên trái tuyến đảm bảo yếu tố kỹ thuật cấp đường và công trình ổn định.

- Xây dựng mặt đường bê tông xi măng đoạn từ Km39+746.31 - Km40+718.69, dài L= 972,38m.

- Diện tích mặt đường bê tông xi măng M300 đá (2x4)cm, dày 24cm: 5.243,72m<sup>2</sup>.

- Khối lượng bù vênh bằng cấp phối đá dăm: 147,02m<sup>3</sup>.

- Xây dựng rãnh hình thang bằng bê tông xi măng kết hợp gia cố lè phạm vi rãnh: 989,0m.

- Gia cố lè bằng bê tông xi măng kết hợp gờ chắn nước 79,0m.

- Biển báo làm mới: 06 biển báo tam giác.

- Hệ thống an toàn giao thông làm mới: cọc tiêu 133 cọc; hộ lan mềm 144m.

- Tận dụng, nạo vét các cống ngang còn khả năng thoát nước tốt; thi công mới 02 vị trí cống, thi công mới 01 vị trí cống D80; thi công 02 vị trí tường chắn nước vị trí 1 đoạn Km40+180.85-Km40+191.36; vị trí 2 đoạn Km40+389.95-Km40+399.85.

- Xây dựng kè rọ đá bên phải Km40+193.46 - Km40+224.96m 31,5m, cao 5,0m.

8. Địa điểm xây dựng: trên đoạn tuyến Km39+700 - Km40+800/ĐT.250, thuộc địa phận xã Quan Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

9. Phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng: thực hiện theo quy định hiện hành.

10. Kinh phí thực hiện: 11.764.068.000 đồng, trong đó:

- Chi phí giải phóng mặt	637.547.000 đồng;
- Chi phí xây dựng:	9.946.624.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án:	222.804.000 đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	810.472.000 đồng;
- Chi phí khác:	146.621.000 đồng.

11. Nguồn vốn đầu tư: dự phòng ngân sách Trung ương năm 2024 (theo Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 của UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ khẩn cấp khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2024) và các nguồn vốn hợp pháp khác.

12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

13. Thời gian thực hiện dự án: năm 2024-2025.

**Điều 2.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực VI và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN<sub>(CVĐ)</sub>.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lương Trọng Quỳnh**