

Số: /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 11 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Xây kè chống  
sạt lở nhà công vụ, khuôn viên Huyện ủy, huyện Tràng Định**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số  
điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ  
quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và  
bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về  
quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ  
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý  
hoạt động xây dựng;*

*Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại Tờ trình số  
2427/TTr-BQLDA ngày 21/10/2025 và Báo cáo số 870/BC-SXD ngày  
18/11/2025 của Sở Xây dựng.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án trình Xây kè  
chống sạt lở nhà công vụ, khuôn viên Huyện ủy huyện Tràng Định, như sau:

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019 - 2025.

**Điều 2.** Các nội dung khác, giữ nguyên theo Quyết định số 637/QĐ-  
UBND ngày 13/3/2019 của Chủ tịch UBND huyện Tràng Định.

**Điều 3.** Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh theo chức  
năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Chủ tịch  
UBND tỉnh về tính hợp pháp, sự đầy đủ và chính xác của nội dung, hồ sơ trình  
phê duyệt.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông  
nghiệp và Môi trường, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực VI; Chủ  
tịch UBND xã Thất Khê; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và

Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- Ban KTNS HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh, phòng TH,  
Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đinh Hữu Học**