

Số: /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Kè chống sạt lở
đoạn nhà văn hóa Khu 5 đến UBND huyện Tràng Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ
quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và
bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về
quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP, ngày 30/12/2024 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý
hoạt động xây dựng;*

*Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại Tờ trình số
2426/TTr-BQLDA ngày 21/10/2025 và Báo cáo số 870/BC-SXD ngày
18/11/2025 của Sở Xây dựng.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án trình Kè chống sạt
lở đoạn nhà văn hóa Khu 5 đến UBND huyện Tràng Định, như sau:

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 - 2025.

Điều 2. Các nội dung khác, giữ nguyên theo Quyết định số 2497/QĐ-
UBND ngày 27/11/2020; Quyết định số 2884/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của
Chủ tịch UBND huyện Tràng Định.

Điều 3. Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh theo chức
năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Chủ tịch
UBND tỉnh về tính hợp pháp, sự đầy đủ và chính xác của nội dung, hồ sơ trình
phê duyệt

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông
nghiệp và Môi trường, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực VI; Chủ

tịch UBND xã Thất Khê; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh, phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN_(HVTt).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đinh Hữu Học