

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO

Họp xem xét tiến độ tình hình thực hiện đầu tư xây dựng Dự án Hệ thống trạm bơm điện Bản Chúc, huyện Văn Lãng, Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Xem xét các Báo cáo: số 2803/BC-QLDA ngày 15/11/2025, số 2941/BC-QLDA ngày 24/11/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng Dự án Hệ thống trạm bơm điện Bản Chúc, huyện Văn Lãng, Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp xem xét tiến độ triển khai thực hiện dự án trên, cụ thể như sau:

1. Thành phần

- Đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;
- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND các xã: Hoàng Văn Thụ, Diêm He;
- Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh – Chủ đầu tư, các phòng, đơn vị trực thuộc liên quan (giao Chủ đầu tư mời).

2. Thời gian, địa điểm: từ 14 giờ 00 phút, ngày 04/12/2025 (thứ Năm)
tại phòng họp trực tuyến tầng 3, Trụ sở UBND tỉnh.

3. Phân công chuẩn bị

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo tình hình thực hiện, làm rõ các khó khăn, vướng mắc; kiến nghị, đề xuất phương án cụ thể.
- Các sở, ngành dự họp theo chức năng, nhiệm vụ chủ động chuẩn bị nội dung trao đổi tại buổi làm việc.
- Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp; cập nhật tài liệu trên hệ thống máy tính phục vụ cuộc họp.

(Các Báo cáo: số 2803/BC-QLDA, số 2941/BC-QLDA và tài liệu liên quan gửi kèm theo trên hệ thống VNPT – iOffice)

Văn phòng UBND tỉnh trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như thành phần mời;
- C, PCVP UBND tỉnh, phòng TH, HC-QT, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HĐN).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Dương Công Hiệp