

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại cuộc họp xem xét tình hình thực hiện đầu tư dự án Tượng đài và
Quảng trường Bác Hồ với Nhân dân các dân tộc Lạng Sơn và dự án
Khu phức hợp công viên địa chất gắn với Bảo tàng tỉnh**

Ngày 07/11/2025, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét tình hình thực hiện đầu tư dự án Tượng đài và Quảng trường Bác Hồ với Nhân dân các dân tộc Lạng Sơn; dự án Khu phức hợp công viên địa chất gắn với Bảo tàng tỉnh. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh và các thành phần có liên quan.

Sau nghe lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch báo cáo, ý kiến phát biểu của các thành phần dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Hai dự án Tượng đài và Quảng trường Bác Hồ với Nhân dân các dân tộc Lạng Sơn và Khu phức hợp Công viên địa chất gắn với Bảo tàng tỉnh là những công trình văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Lạng Sơn. Việc đầu tư xây dựng hai dự án nhằm tôn vinh, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc; đồng thời tạo dựng không gian sinh hoạt văn hóa, giáo dục truyền thống, bảo tồn và phát huy giá trị di sản địa chất, lịch sử - văn hóa của Xứ Lạng; góp phần phát triển du lịch, nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, tạo điểm nhấn kiến trúc cho đô thị trung tâm tỉnh.

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã giao các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động nghiên cứu, chuẩn bị công tác đầu tư, khảo sát vị trí, xây dựng phương án quy mô và nội dung thực hiện để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cho chủ trương đầu tư, làm cơ sở đưa các dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 của tỉnh. Tuy nhiên, qua xem xét nội dung báo cáo của các đơn vị cho thấy tiến độ triển khai còn chậm, một số thủ tục phải chờ quy hoạch của cấp có thẩm quyền phê duyệt mới đủ điều kiện triển khai bước tiếp theo trong công tác chuẩn bị đầu tư.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu đã đề ra, đề nghị các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND phường Đông Kinh rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện các phương án đầu tư Dự án Tượng đài và Quảng trường Bác Hồ với Nhân dân các dân tộc Lạng Sơn; đề xuất từ 02 đến 03 phương án theo từng quy mô đầu tư, phạm vi thực hiện, ảnh hưởng đến các công trình, khu dân cư và hạ tầng kỹ thuật hiện có; phân tích khả năng cân đối nguồn vốn, lộ trình đầu tư và kiến nghị phương án tối ưu. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trong ngày 10/11/2025 để xem xét, chỉ đạo lựa chọn phương án phù hợp, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất Dự án Khu phức hợp Công viên địa chất gắn với Bảo tàng tỉnh tại các vị trí địa điểm phù hợp trong Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; hoàn thiện báo cáo, đề xuất gửi UBND tỉnh trong ngày 10/11/2025 để xem xét, chỉ đạo, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

3. Giao các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn và các cơ quan liên quan chủ động rà soát, cập nhật các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch ngành, lĩnh vực khác, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất để triển khai các dự án sau khi có chủ trương thực hiện.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Thị Thuý