

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu
quốc gia tỉnh tại cuộc kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các Chương
trình mục tiêu quốc gia năm 2025 trên địa bàn xã Quan Sơn**

Ngày 10/10/2025, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025, Trưởng đoàn kiểm tra số 2 đã tổ chức Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 trên địa bàn xã Quan Sơn. Tham gia Đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo các Sở: Dân tộc và Tôn giáo, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Quan Sơn phụ trách lĩnh vực.

Sau khi kiểm tra thực tế dự án sản xuất và chế biến các sản phẩm nông sản tại Hợp Tác xã chế biến nông sản Lua Vy, Đoàn công tác đã tổ chức làm việc tại trụ sở UBND xã Quan Sơn; nghe lãnh đạo UBND xã Quan Sơn báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn và ý kiến của các thành phần tham dự, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi làm việc như sau:

Đoàn kiểm tra ghi nhận sự nghiêm túc, tích cực của xã Quan Sơn trong công tác chuẩn bị nội dung báo cáo, bố trí chương trình, thành phần, điều kiện làm việc đầy đủ theo yêu cầu của UBND tỉnh. Ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng, tích cực, chủ động của cấp ủy, chính quyền xã Quan Sơn trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 03 Chương trình MTQG trên địa bàn sau khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; UBND xã Quan Sơn đã ban hành các nghị quyết, quyết định, kế hoạch triển khai 3 Chương trình MTQG; thành lập Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ từng thành viên; phân bổ vốn thực hiện theo quy định; đến nay các nhiệm vụ, dự án, tiểu dự án đã được xã chuẩn bị và ban hành kế hoạch tổ chức, triển khai cụ thể, như: dự án Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo của Chương trình giảm nghèo bền vững, tiểu dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN.

Tuy nhiên, việc thực hiện 3 Chương trình MTQG của xã còn một số tồn tại, hạn, như: các dự án mới đang trong giai đoạn triển khai ban đầu nên chưa có kết quả giải ngân cũng như các chỉ tiêu đầu ra; công tác chỉ đạo ban đầu còn có sự lúng túng khi tổ chức lại cấp xã; thiếu công chức chuyên ngành tài chính, xây

dựng để thực hiện một số nhiệm vụ thuộc các chương trình, dự án... Các tồn tại, hạn chế nêu trên xuất phát từ cả nguyên nhân chủ quan và khách quan.

Để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra trong thực hiện các Chương trình MTQG năm 2025, thời gian từ nay đến cuối năm 2025, Đoàn công tác cơ bản nhất trí với giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2025 đã đề ra tại Báo cáo, ngoài ra yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã Quan Sơn tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ của chương trình, dự án, tiểu dự án để có kế hoạch triển khai, xác định lộ trình thực hiện cụ thể từ nay đến hết năm 2025 theo từng tuần, từng tháng, từ đó tập trung chỉ đạo, đôn đốc, đảm bảo giải ngân cao nhất nguồn vốn đã được phân bổ. Các thủ tục, hồ sơ cần phải được thực hiện đồng thời, khoa học trong quá trình triển khai thực hiện, bảo đảm giải ngân, thanh toán ngay khi có khối lượng.

2. Chủ động rà soát, đề xuất với các cơ quan chủ trì Chương trình cấp tỉnh (*Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Dân tộc và Tôn giáo và các sở, ngành liên quan*) để kịp thời điều chỉnh nguồn vốn đối với các dự án, tiểu dự án không khả thi hoặc không còn đối tượng thụ hưởng; ưu tiên vốn cho các dự án hạ tầng thiết yếu và mô hình sản xuất hiệu quả.

3. Tiếp tục quan tâm nghiên cứu triển khai các mô hình phát triển sản xuất, các dự án đa dạng sinh kế phù hợp để phát huy các đặc thù, lợi thế của xã.

4. Quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về 03 Chương trình MTQG nói chung và Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN nói riêng để Nhân dân là Chủ thể hiểu về Chương trình, từ đó tạo đồng thuận, tích cực tham gia thực hiện các Chương trình, dự án đạt hiệu quả cao nhất.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các Chương trình; nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG xã; thường xuyên trao đổi, báo cáo tiến độ định kỳ hằng tháng cho các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Linh hoạt rà soát, điều chuyển, biệt phái, ký hợp đồng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng yêu cầu trong thực hiện các Chương trình theo quy định.

6. Về các kiến nghị, đề xuất của xã: một số nội dung đã được đại diện lãnh đạo các Sở, ngành giải đáp trực tiếp tại cuộc họp; giao các sở, ngành có liên quan tiếp tục nghiên cứu xem xét giải quyết các kiến nghị sau:

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét kiến nghị liên quan đến xây dựng công trình cầu vượt tại suối Vực Ngườm thôn Làng Hăng, xã Quan Sơn cùng với nhiệm vụ đã được giao tại Công văn số 6431/VP-KTCN ngày 26/8/2025 của Văn phòng UBND tỉnh; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trong tháng **10/2025**.

- Sở Tài chính, Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ quan tâm hướng dẫn, xem xét kiến nghị liên quan đến duy tu, bảo dưỡng đường ĐH84 và ĐH250 (*xem xét đưa vào kế hoạch đầu tư công năm 2026, các nguồn kinh phí ngân sách nhà nước khác theo quy định*).

- Sở Nội vụ sớm tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc về biên chế, bố trí cán bộ, công chức, viên chức cho các xã sau khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

- Văn phòng UBND tỉnh rà soát về hiệu quả hoạt động của nhóm hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp ở các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh; báo cáo đề xuất UBND tỉnh **chậm nhất 20/10/2025**.

7. Yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, hướng dẫn xã Quan Sơn thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ các Chương trình MTQG, đặc biệt trong việc giải ngân vốn, định mức chi ngân sách; kịp thời nắm bắt, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp xã Quan Sơn đẩy nhanh việc thực hiện các Chương trình MTQG.

8. Yêu cầu UBND xã Quan Sơn khắc phục những khó khăn bước đầu khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp; tiếp tục đoàn kết, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao; trong quá trình triển khai thực hiện cần chủ động báo cáo, trao đổi, xin ý kiến các sở, ban, ngành để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các Chương trình MTQG nói riêng, nhiệm vụ chính phát triển kinh tế - xã hội của xã nói chung./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần tham dự kiểm tra;
- ĐU, HĐND, UBND xã Quan Sơn;
- C,PCVP UBND tỉnh, các phòng CV, TTTT;
- Lưu: VT, KTTH (LC).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Hoàng Xuân Đồng