

Phụ lục 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Đường giao thông Nà Pùng (Pò Khảo) - Bản Cọ xã Tân Minh, Đường Bản Bau - Cáo Vài xã Đào Viên, Khu Kinh tế quốc phòng Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn/Quân khu 1

(Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chi phí trích đo trích lục thửa đất, chi phí cắm cọc giải phóng mặt bằng)

(Kèm theo Quyết định số: 2661 /QĐ-UBND ngày 10 /12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: đồng

STT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tổng số		1.530.417.000	1.533.879.000		3.462.000	
1	Trung tâm Phát triển quỹ đất	Chi phí đền bù GPMB	1.004.437.000	1.004.437.000			
		Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường	47.270.000	47.270.000			
2	Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tràng Định	Chi phí thẩm định phương án	5.252.000	5.252.000			
3	Trung tâm Tài Nguyên và Môi trường Lạng Sơn	Chi phí khảo sát lập PATC - DT trích đo	6.618.000	6.618.000			
4	Công ty Cổ phần Trắc địa và Môi trường Hoàng Anh	Chi phí trích đo để GPMB	186.944.000	190.406.000		3.462.000	Đã nộp trả
5	Trung tâm Tài Nguyên và Môi trường Lạng Sơn	Chi phí kiểm tra và nghiệm thu bản đồ	7.214.000	7.214.000			
6	Công ty CP Xây dựng Phương Nam	Chi phí thi công cắm cọc GPMB	243.646.000	243.646.000			
7	Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thành An Lạng Sơn.	Chi phí tư vấn giám sát cắm cọc	9.365.000	9.365.000			
		Chi phí khảo sát lập BCKTKT cắm cọc	15.671.000	15.671.000			
8	Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Tràng Định	Chi phí thẩm tra thiết kế và dự toán	4.000.000	4.000.000			