

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, tại cuộc khảo sát, xem xét đề nghị của xã Chi Lăng về việc đầu tư một số hạng mục công trình tại khu vực Đền Chi Lăng

Ngày 05/01/2026, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì cuộc khảo sát xem xét đề nghị của xã Chi Lăng về việc đầu tư một số hạng mục công trình tại khu vực Đền Chi Lăng. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Ban KTNS - Hội đồng nhân dân tỉnh, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Chi Lăng; đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.

Sau khi kiểm tra hiện trường, nghe UBND xã Chi Lăng báo cáo phương án đề xuất đầu tư một số hạng mục công trình (tuyến đường kết nối từ khu A sang khu B đến vị trí Đền chiều dài 1,2km, 01 vị trí cầu trên tuyến, xây dựng mới sân thể thao và một số nội dung khác) tại khu vực Đền Chi Lăng, ý kiến phát biểu của các thành phần dự họp; đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Việc đầu tư xây dựng hạng mục đường giao thông và cầu trên tuyến nhằm kết nối với tuyến đường đã được xây dựng, khép kín tuyến đường xung quanh đập Bãi Hào, tiến tới hoàn chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; góp phần thực hiện Đề án “Xây dựng và phát triển Khu di tích Chi Lăng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035” được phê duyệt tại Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh là cần thiết, bảo đảm cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện.

- Giao UBND xã Chi Lăng chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tính toán, xây dựng lại phương án đề xuất, bảo đảm tuân thủ quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; tránh phá vỡ cảnh quan, kiến trúc; bảo đảm quy mô, kết cấu công trình phù hợp với tính chất, giá trị của công trình chính (Đền Chi Lăng). Hoàn thành báo cáo đề xuất phương án trước ngày **15/01/2026**, gửi Sở Xây dựng để xem xét, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với UBND xã Chi Lăng trong quá trình nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư xây dựng các hạng mục công trình; đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, báo cáo đề xuất phương án của UBND xã Chi Lăng, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày **20/01/2026**.

2. Liên quan đến nội dung xem xét bố trí bổ sung công trình chùa tại khu B, cạnh vị trí Đền Chi Lăng, trong Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt:

Giao Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với UBND xã Chi Lăng, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án, báo cáo UBND tỉnh xem xét.

Thời hạn hoàn thành báo cáo: trong **tháng 01/2026**.

3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cân đối, bố trí nguồn vốn để bảo đảm triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các hạng mục cầu, đường giao thông thuộc khu vực Đền Chi Lăng, xã Chi Lăng theo quy định.

4. UBND xã Chi Lăng tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và quảng bá giá trị di tích Chi Lăng gắn với phát triển du lịch văn hóa, tâm linh.

5. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND xã Chi Lăng và các cơ quan liên quan kiểm tra, xem xét, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp xử lý tình trạng rò rỉ nước tại đập Bãi Hào, bảo đảm mục tiêu tích trữ nước phục vụ tưới tiêu và tạo cảnh quan khu vực lòng đập; báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 25/01/2026**.

6. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các hoạt động bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Chi Lăng; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các nội dung phát sinh, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa và các quy định có liên quan.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- Sở Dân tộc và Tôn giáo;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(VAT).

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Hà