

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh,
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Xây dựng Khu KTCK Đồng Đăng
- Lạng Sơn tại cuộc họp tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026**

Ngày 16/01/2026, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Xây dựng Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì cuộc họp tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 Ban Chỉ đạo Xây dựng Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn. Tham dự có đồng chí Trưởng Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Phó Trưởng ban; các ủy viên Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường: Đồng Đăng, Hoàng Văn Thụ, Khánh Khê, Cao Lộc, Chiến Thắng, Tam Thanh, Lương Văn Tri, Đông Kinh, Kỳ Lừa.

Sau khi nghe đồng chí Trưởng Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn trình bày dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026, xem xét dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và dự thảo Quyết định sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo kết luận như sau:

1. Đánh giá chung

Năm 2025, trong bối cảnh cùng cả nước thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, địa phương và sự nỗ lực của các thành viên Ban Chỉ đạo, công tác xây dựng và phát triển Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn (Khu KTCK) đã đạt được những kết quả tích cực, Khu KTCK tiếp tục phát huy vai trò động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Một số kết quả nổi bật như: trong năm đã triển khai lập nhiều đồ án quy hoạch, đặc biệt là đã hoàn thiện thủ tục nội bộ đối với Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045 trình Bộ Xây dựng thẩm định; triển khai thực hiện nhiều dự án hạ tầng giao thông quan trọng như dự án Tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, dự án Cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng), dự án Nâng cấp quốc lộ 4B, đoạn Km18 - Km80; Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh được quan tâm thực hiện quyết liệt trong đó đã khởi công 3 dự án đầu tư từ nguồn ngân sách, lựa chọn được nhà đầu tư dự án ngoài ngân sách khu vực mốc 1088/2-1089; hoạt động xuất nhập khẩu rất sôi động, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu của tất cả các loại hình qua địa bàn tỉnh đạt **95,31** tỷ USD, tăng

43% so với cùng kỳ năm 2024; thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt **13.951,4** tỷ đồng, đạt 216,3% dự toán HĐND tỉnh giao và đạt 216,3% dự toán trung ương giao; bằng 76,64% tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, quản lý xuất nhập cảnh được đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện nghiêm túc; tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới đảm bảo ổn định; công tác đối ngoại giữa tỉnh Lạng Sơn với Quảng Tây (Trung Quốc) được tăng cường và mở rộng về mọi mặt,...

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Ban Chỉ đạo cũng còn một số khó khăn, hạn chế, vướng mắc, điển hình như: việc thu hút đầu tư vào Khu KTCK chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; các dự án đầu tư ngoài ngân sách tuy đã được tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, nhiều dự án vẫn còn tiếp tục kéo dài, chậm tiến độ; tiến độ triển khai Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh còn chậm, nhất là việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư ngoài ngân sách tại khu vực mốc 1119-1120; hạ tầng phục vụ phát triển Khu KTCK chưa đáp ứng nhu cầu phát triển thực tế; công tác giải phóng mặt bằng các dự án chậm (*đặc biệt là dự án Khu trung chuyển hàng hoá, Khu chế xuất 1*); công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương có lúc, có việc chưa chặt chẽ, chưa đồng bộ và kịp thời.

2. Nhiệm vụ, giải pháp năm 2026

Năm 2026 là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, với mục tiêu tăng trưởng 02 con số và số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu được giao cao, khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu thời gian rất gấp do đó yêu cầu cả hệ thống chính trị phải rất nỗ lực, quyết tâm cao, bút phá, đổi mới sáng tạo tìm ra các động lực mới thúc đẩy phát triển. Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, cuộc họp cơ bản nhất trí với những nhiệm vụ, giải pháp tại dự thảo Báo cáo tổng kết năm 2025 và dự thảo Kế hoạch thực hiện công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo; yêu cầu các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo, UBND các xã, phường, các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng liên quan tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể để triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong đó yêu cầu tập trung thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau:

2.1. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn trong thực hiện nhiệm vụ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, đặc biệt là thực hiện tốt Quy chế phối hợp quản lý nhà nước tại khu kinh tế cửa khẩu, các khu công nghiệp, các cửa khẩu ngoài khu kinh tế cửa khẩu giữa Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn với các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường ban hành kèm theo Quyết định số 80/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND tỉnh.

2.2. UBND các xã, phường tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án trọng điểm trong Khu KTCK, coi đây là khâu then chốt, quyết định tiến độ triển khai dự án đầu

tư; đồng thời làm tốt công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, xử lý nghiêm, dứt điểm các hành vi vi phạm về lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, không để phát sinh các hành vi vi phạm mới.

2.3. Tập trung đẩy nhanh triển khai Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh, xác định Đề án là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt năm 2026 để thúc đẩy triển khai thực hiện. UBND xã Hoàng Văn Thụ cần tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư của Đề án. Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn đẩy nhanh tiến độ xem xét lựa chọn nhà đầu tư triển khai dự án đầu tư ngoài ngân sách khu vực mốc 1119-1120. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực VI đẩy nhanh tiến độ thực hiện kết nối Nền tảng cửa khẩu số với Cổng thông tin một cửa quốc gia. Các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát cắt giảm thủ tục hành chính, tiết giảm tối đa chi phí, thời gian cho doanh nghiệp.

2.4. Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu, đặc biệt là các dự án theo định hướng của Đề án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045 (*trong đó có dự án Cảng cạn Yên Trạch, cảng cạn Tân Thanh*); phân đấu thu hút 02 - 03 dự án đầu tư ngoài ngân sách quy mô lớn trong năm 2026.

2.5. Các cơ quan, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyên truyền trong nội bộ cán bộ, đảng viên, không để phát sinh tham nhũng, tiêu cực ngay trong chính các cơ quan, lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu (*nhất là các lĩnh vực cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá, cấp phép vận tải, thu phí theo Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh,...*).

2.6. Tăng cường công tác nắm và dự báo về tình hình biên mậu, các chính sách mới từ phía Trung Quốc để chủ động tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc phát sinh.

2.7. Chi cục Hải quan khu vực VI chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thu hút hiệu quả các doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh; ngoài việc đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng cần nghiên cứu triển khai cơ chế để thu hút các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp thực hiện xuất nhập khẩu qua địa bàn nhưng chưa thực hiện mở tờ khai tại Chi cục.

2.8. Sở Ngoại vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chuẩn bị tốt nội dung phục vụ Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2026 và Hội nghị lần thứ 17 Ủy ban công tác liên hợp, nhất là các nội dung cần trao đổi, hội đàm thống nhất với phía Quảng Tây, Trung Quốc.

2.9. Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn

- Tiếp tục thực hiện tốt vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, thường xuyên nắm tình hình, chủ động hơn trong việc phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; đồng thời kịp thời tham mưu, báo cáo, đề xuất

cấp có thẩm quyền các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền trong Khu KTCK.

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cấp tỉnh đối các tập thể, cá nhân thuộc Ban Chỉ đạo có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực trong công tác phát triển Khu KTCK từ năm 2026 trở đi.

- Tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý hợp lý tại cuộc họp, hoàn thiện các dự thảo: (1) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo; (2) Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo; (3) Quyết định sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, trình Trưởng Ban Chỉ đạo trước ngày **20/01/2026** để xem xét, ban hành.

3. Các kiến nghị

3.1. Đối với kiến nghị của UBND xã Đồng Đăng liên quan đến dự án Khu tái định cư Khu trung chuyển hàng hóa và dự án Khu tái định cư và dân cư Khu chế xuất 1: giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tài chính bố trí lịch để tổ chức họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch xem xét cụ thể.

3.2. Giao Sở Tài chính xem xét, giải quyết nội dung kiến nghị của UBND xã Đồng Đăng và xã Hoàng Văn Thụ liên quan đến việc để lại tỷ lệ kinh phí từ nguồn thu phí theo Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐND để các xã đầu tư hạ tầng, chỉnh trang khu vực cửa khẩu.

3.3. Đối với các nội dung kiến nghị về đầu tư hạ tầng giao thông, cầu đường: đề nghị UBND các xã, phường tổng hợp, báo cáo đề xuất cụ thể UBND tỉnh để xem xét, bổ sung vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030.

3.4. Các kiến nghị khác đã được các sở, ngành liên quan giải đáp trực tiếp tại cuộc họp.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTTH(LC).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Vi Thiện Việt