

Số: /VP-KTCN

Lạng Sơn, ngày tháng 01 năm 2026

V/v liên quan đến công trình Trường học thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu tái định cư và dân cư nông thôn xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Công ty TNHH ĐTXD Phạm Gia Lạng Sơn.

Xem xét Báo cáo số 23/BC-SXD ngày 13/01/2025 của Sở Xây dựng về kết quả xem xét điều chỉnh công trình Trường học thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu tái định cư và dân cư nông thôn xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất, kiến nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo về kết quả xem xét điều chỉnh công trình Trường học thuộc Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội Khu tái định cư và dân cư nông thôn xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Phạm Gia Lạng Sơn tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo quy hoạch chi tiết, hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Phạm Gia Lạng Sơn tập trung, khẩn trương bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị thi công... để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, thi công hoàn thành dự án, sớm bàn giao dự án đưa vào khai thác sử dụng, đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường; báo cáo, làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án; trường hợp không giải quyết được báo cáo người Quyết định đầu tư.

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, NNMT, TC;
- Ban QLDA ĐTXD tỉnh;
- UBND phường Đông Kinh;
- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN_(NVC).

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Hà

