

Số: /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 02 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình  
Đường Thông Duống - Bản Bang xã Tri Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 25/TTr-SXD ngày 12/02/2026.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường Thông Duống - Bản Bang xã Tri Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn với các nội dung chủ yếu như sau:

**1. Điều chỉnh quy mô:**

- Cắt giảm chiều dài đoạn tuyến từ Km4+044,59 đến Km5+044,73, chiều dài 1.000,14m theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt đi qua rừng hồi các hộ dân.

- Bổ sung đoạn tuyến mới từ Km4+044,59 đến Km5+474,09 theo hướng tuyến mới với chiều dài 1.429,50m đi xuống bên dưới sườn đồi, qua khu vực cụm dân cư xóm Ca Hưởng.

**2. Điều chỉnh tổng dự toán xây dựng công trình:** 9.729.000.000 đồng, trong đó:

- Chi phí xây dựng: 8.281.170.551 đồng;
- Chi phí quản lý dự án: 231.872.775 đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 777.332.632 đồng;
- Chi phí khác: 196.233.772 đồng;
- Chi phí dự phòng: 242.390.270 đồng.

3. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: năm 2024 - hết quý II/2026.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính hợp pháp, sự đầy đủ và chính xác của nội dung, hồ sơ trình phê duyệt.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực VI; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Chủ tịch UBND xã Tri Lễ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN<sub>(CVĐ)</sub>.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đinh Hữu Học**