

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

Họp xem xét tình hình triển khai thực hiện xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện chương trình công tác, đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh triệu tập cuộc họp để xem xét, đánh giá tình hình triển khai thực hiện xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì.
- Đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Công an tỉnh, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.
- Chủ tịch UBND các xã biên giới, gồm: Khuất Xá, Kiên Mộc, Quốc Khánh, Mẫu Sơn, Kháng Chiến, Quốc Việt, Thụy Hùng, Hoàng Văn Thụ, Đồng Đăng, Cao Lộc, Ba Sơn.

2. Thời gian: từ 14 giờ 00, ngày 03/3/2026 (thứ Ba).

3. Địa điểm: tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

4. Nội dung: xem xét, đánh giá tình hình triển khai thực hiện xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới tỉnh Lạng Sơn đối với 04/11 dự án đang triển khai và công tác chuẩn bị các điều kiện khởi công, triển khai thực hiện đối với 07/11 dự án còn lại trên địa bàn tỉnh.

5. Phân công chuẩn bị:

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh theo nhiệm vụ được giao làm chủ đầu tư báo cáo tình hình thực hiện đối với 04/11 dự án đang triển khai, công tác ra quân đầu năm, kế hoạch triển khai thực hiện trong thời gian tiếp theo, khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị (nếu có); Công an tỉnh báo cáo tình hình thực hiện công tác chuẩn bị khởi công đối với 07/11 dự án chuẩn bị khởi công; gửi các cơ quan mời họp và Văn phòng UBND tỉnh **chậm nhất trong ngày 02/3/2026**.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các xã: Khuất Xá, Kiên Mộc, Quốc Khánh, Mẫu Sơn theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được giao báo cáo tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án tại cuộc họp.

- UBND các xã Kháng Chiến, Quốc Việt, Thụy Hùng, Hoàng Văn Thụ,

Đồng Đăng, Cao Lộc, Ba Sơn báo cáo kết quả rà soát vị trí, địa điểm đầu tư và công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân bàn giao trước mặt bằng để thực hiện khởi công và triển khai dự án khi đảm bảo điều kiện theo quy định.

- Các sở, ngành dự kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ chủ động nghiên cứu tài liệu, trao đổi các nội dung liên quan tại cuộc họp.

Trân trọng kính mời các thành phần dự họp./.

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: TH, HC-QT, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(CVĐ).

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Hà