

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 5 năm 2026

## THÔNG BÁO

### Họp Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng các Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới tỉnh Lạng Sơn - Giai đoạn 1

Thực hiện chương trình công tác, đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng các Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới tỉnh Lạng Sơn - Giai đoạn 1 (theo Quyết định số 2387/QĐ-UBND ngày 07/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh) triệu tập cuộc họp để xem xét, đánh giá tình hình triển khai thực hiện xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới tỉnh Lạng Sơn như sau:

#### 1. Thành phần:

- Đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo - Chủ trì.

- Đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Công an tỉnh, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

- Chủ tịch UBND các xã: Khuất Xá, Kiên Mộc, Quốc Khánh, Mẫu Sơn.

2. Thời gian: từ 08 giờ 00, ngày 05/5/2026 (thứ Ba).

3. Địa điểm: tại Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.

4. Nội dung: xem xét, đánh giá tình hình triển khai thực hiện xây dựng các Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới tỉnh Lạng Sơn - Giai đoạn 1 (gồm các xã: Khuất Xá, Kiên Mộc, Quốc Khánh, Mẫu Sơn).

#### 5. Phân công chuẩn bị:

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh theo nhiệm vụ được giao làm chủ đầu tư báo cáo tình hình thực hiện các dự án, kế hoạch triển khai thực hiện trong thời gian tiếp theo, khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị (nếu có), trong đó đánh giá kỹ lưỡng về kết quả đạt triển khai công tác thi công xây dựng theo Thông báo số 144/TB-VP ngày 09/3/2026 của Văn phòng UBND tỉnh; báo cáo gửi Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan dự họp **chậm nhất 16 giờ 00 phút, ngày 04/5/2026.**

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các xã: Khuất Xá, Kiên Mộc,

Quốc Khánh, Mẫu Sơn theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được giao báo cáo tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án tại cuộc họp.

- Các sở, ngành dự họp theo chức năng, nhiệm vụ chủ động nghiên cứu tài liệu, trao đổi các nội dung liên quan tại cuộc họp.

Trân trọng kính mời các thành phần dự họp./.

***Nơi nhận:***

- Như thành phần mời;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: TH, HC-QT, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(CVĐ).

**CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Văn Hà**