

Số: /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc dừng Dự án đầu tư xây dựng công trình
Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn (700 giường), giai đoạn 2

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công ngày 25/6/2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 71/TTr-SYT ngày 11/4/2026 và Giám đốc Sở Xây dựng tại Báo cáo số 313/BC-SXD ngày 20/4/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Dừng Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn (700 giường), giai đoạn 2 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 28/6/2015.

Lý do: Dự án không được bố trí vốn thực hiện từ giai đoạn 2015 đến nay, không phát sinh chi phí liên quan trong quá trình thực hiện; thời gian thực hiện theo quyết định đăng ký vốn đã hết hiệu lực.

Điều 2. Giao Chủ đầu tư dự án (Sở Y tế) tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục hồ sơ quyết toán, tất toán dự án dừng thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Y Tế, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực VI và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Các PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN_(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Thanh Nhàn