

Số: /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 5 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện công trình Di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật, công nghiệp phục vụ GPMB Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, đoạn qua địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Hạng mục: Phần đường điện**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 175/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh tại Tờ trình số 40/TTr-TTPTQĐ ngày 05/5/2026.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện công trình Di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật, công nghiệp phục vụ GPMB Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, đoạn qua địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, hạng mục phần đường điện như sau:

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024 - Quý III/2026.

**Điều 2.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực VI; Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban KTNS - HĐND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN<sub>(NVC)</sub>.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đinh Hữu Học**

