

PHỤ LỤC SỐ 01
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
Đường giao thông Khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 1), tỉnh Lạng Sơn
(Kèm theo Quyết định số 1022 /QĐ-UBND ngày 08 /6/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: đồng

Số TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tổng số		107.754.549.000	107.531.456.000	298.260.000	75.167.000	
1	Ban Quản lý Khu KTCĐ Đồng Đăng - Lạng Sơn	Quản lý dự án	772.491.000	772.491.000	-	-	
2	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh	Giám sát thi công xây dựng	1.217.559.000	1.217.559.000	-	-	
3	Công ty Bảo Minh Lạng Sơn	Chi phí bảo hiểm công trình	306.068.000	306.068.000		-	
4	Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Lạng Sơn	Chi phí khảo sát, thiết kế BVTC	1.730.391.000	1.730.391.000	-	-	
		Chi phí cắm cọc GPMB và cắm cọc lộ giới đường bộ	90.202.000	90.202.000			
5	Sở Xây dựng	Phí thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán của CQQLNN	85.519.000	85.519.000			
6	Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn và đầu tư xây dựng Tuấn Anh tại Lạng Sơn	Chi phí lập HSYC, đánh giá HSĐX	100.000.000	100.000.000	-	-	
7	Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại học Giao thông vận tải	Chi phí kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm định công trình	457.603.000	457.603.000			
8	Tổng công ty 319	Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ	616.739.000	616.739.000	-	-	
9	Sở Tài chính	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	174.281.000	0	174.281.000,00	-	
10	Công ty CP Xây dựng Mỹ Sơn	Chi phí xây dựng	71.747.712.000	71.646.818.000	100.894.000		
11	Trung tâm PTQĐ tỉnh Lạng Sơn - Chi nhánh PTQĐ khu vực Chi Lăng	Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư	30.219.115.000	30.294.282.000		75.167.000,00	
12	Trung tâm PTQĐ tỉnh Lạng Sơn - Chi nhánh PTQĐ khu vực Chi Lăng	Kinh phí di chuyển đường điện 0,4 Kv	142.974.000	119.889.000	23.085.000		
13	Sở Nông nghiệp và Môi trường	Phí xác định giá đất bồi thường QĐ4314	15.740.000	15.740.000			
14	Văn phòng Đăng ký đất đai	Kinh phí trích đo địa chính	45.000.000	45.000.000			
15	Phòng Tài nguyên và Môi trường (huyện Chi Lăng cũ)	Thẩm định phương án bồi thường	33.155.000	33.155.000	-	-	