

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét tiến độ thực hiện xây dựng chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ

Ngày 11/6/2026, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức họp xem xét tiến độ thực hiện xây dựng chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Tư pháp, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo; ý kiến tham gia của các thành phần dự họp; đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, tổng số dự án sau rà soát là 16 dự án, gồm 07 dự án nhóm B và 09 dự án nhóm C; tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2026 - 2030 là 1.445.283 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương 1.126.574 triệu đồng, vốn ngân sách địa phương 318.709 triệu đồng.

Tuy nhiên, tiến độ chuẩn bị, trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư của một số dự án còn chậm; một số dự án mới ở bước trình thẩm định, chưa hoàn thành quy trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật chuyên ngành có liên quan.

2. Đối với các dự án nhóm B:

2.1. Đối với các dự án nhóm B đã có Tờ trình trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư¹:

¹ Gồm: Dự án Đầu tư xây dựng và nâng cao năng lực hoạt động khoa học công nghệ tại Trung tâm Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn; Dự án Xây dựng Trung tâm điều hành an ninh mạng tỉnh Lạng Sơn; Dự án Chính lý biên động hồ sơ địa chính, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đối với khu vực tỷ lệ 1/500 và 1/1.000; Dự án Trang bị hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ Bệnh án điện tử cho 14 đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh; Dự án Xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu thông minh ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn.

Giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổ chức thẩm định theo quy định; tổng hợp, báo cáo Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư, bảo đảm hoàn thành việc tổ chức họp Hội đồng thẩm định chậm nhất ngày **23/6/2026**.

Giao Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu kỹ hồ sơ từng dự án, tham gia ý kiến thẩm định về sự cần thiết đầu tư, phạm vi, quy mô, giải pháp kỹ thuật, khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu, tính hiệu quả, tránh trùng lặp, lãng phí; gửi Sở Tài chính chậm nhất ngày **15/6/2026** để tổng hợp, thẩm định.

Các cơ quan dự kiến chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ và đơn vị tư vấn để giải trình, tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

2.2. Đối với Dự án Trung tâm điều hành giao thông thông minh:

Thống nhất chủ trương đưa dự án ra khỏi danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 theo đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 2246/SXD-VP ngày 04/6/2026, do có nội dung trùng lặp với Đề án “Xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 456/QĐ-TTg ngày 20/3/2026; đồng thời để thực hiện yêu cầu rà soát, sắp xếp, cắt giảm số lượng dự án, tập trung nguồn lực đầu tư.

Sở Xây dựng nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác rà soát, đề xuất danh mục dự án; tiếp tục nghiên cứu tích hợp các nội dung giao thông thông minh thật sự cần thiết, chưa được bao quát trong các đề án, dự án hiện có vào các dự án phát triển đô thị thông minh hoặc nhiệm vụ phù hợp khác, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tiễn và khả năng cân đối nguồn lực của tỉnh.

3. Đối với các dự án nhóm C

a) Đối với các dự án nhóm C đã có Tờ trình gửi UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư²: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan khẩn trương thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đủ điều kiện.

b) Đối với 02 dự án nhóm C đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư³:

Yêu cầu Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Tờ trình và các tài liệu liên quan, gửi UBND tỉnh và Sở Tài chính để thẩm định chậm nhất ngày **15/6/2026**. Quá thời hạn trên mà chưa hoàn thiện, trình hồ sơ hoặc hồ sơ không bảo đảm điều kiện thẩm định,

² gồm: Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, thành lập bộ bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000 và tỷ lệ 1:5.000 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Dự án Đo đạc lập lại bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với khu vực đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu đô thị 2D, 3D phục vụ phát triển đô thị thông minh và Xây dựng hệ thống nền tảng Bản sao số đô thị; Dự án Triển khai Trạm số hóa phục vụ người dân giải quyết thủ tục hành chính; Dự án Ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào cải tiến giáo dục mũi nhọn; Dự án Xây dựng Phần mềm đấu giá trực tuyến.

³ gồm: Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành y tế trên địa bàn; Dự án Công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số trong cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

giao Sở Tài chính tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét đưa ra khỏi danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 hoặc xử lý theo quy định.

4. Giao Sở Khoa học và Công nghệ phát huy vai trò cơ quan chuyên môn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chủ động hướng dẫn, tham gia ý kiến kỹ thuật đối với các dự án, nhất là nội dung về kiến trúc tổng thể, nền tảng số, cơ sở dữ liệu, an toàn thông tin, khả năng kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu; bảo đảm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, trùng lặp, lãng phí.

5. Đối với việc phân bổ chi tiết 50.000 triệu đồng kinh phí chi đầu tư phát triển năm 2026 cho lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo mức tối thiểu phải bố trí theo Công văn số 8054/BKH-CN-KHTC ngày 26/12/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Kế hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026: UBND tỉnh đã giao 650 triệu đồng vốn chuẩn bị đầu tư cho một số dự án; số vốn còn lại 49.350 triệu đồng dự kiến bố trí trong 6 tháng đầu năm 2026 nhưng chưa phân bổ chi tiết do các dự án đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư, chưa đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, điều kiện bố trí vốn của từng dự án; kịp thời tham mưu UBND tỉnh phương án phân bổ chi tiết cho các dự án đủ điều kiện theo quy định, bảo đảm đúng quy định, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

6. Các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư hoặc dự kiến chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của thông tin, số liệu, hồ sơ, sự cần thiết đầu tư, hiệu quả đầu tư và tính khả thi của dự án do đơn vị đề xuất; chủ động phối hợp với cơ quan thẩm định, cơ quan chuyên môn và đơn vị tư vấn để hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm đúng quy định, đúng tiến độ.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:
KGVX, KTCN, KTTH, NC, TTTT;
- Lưu: VT, KGVX(HTHT).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Vi Thiện Việt