

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 7 năm 2026

THÔNG BÁO

Họp xem xét tình hình thực hiện Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT; giải quyết kiến nghị của UBND phường Kỳ Lừa tại dự án Cải tạo, chỉnh trang nút giao thông ngã tư đường Lý Thường Kiệt với đường Trần Phú

Thực hiện Công điện số 23/CĐ-BXD ngày 06/7/2026 của Bộ Xây dựng về việc giải quyết vướng mắc để hoàn thành đưa vào khai thác Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT; xem xét kiến nghị của UBND phường Kỳ Lừa đối với dự án Cải tạo, chỉnh trang nút giao thông ngã tư đường Lý Thường Kiệt với đường Trần Phú; đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tổ chức cuộc họp với thành phần, thời gian, địa điểm cụ thể như sau:

I. Nội dung 1: Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT

1. Thành phần

- Đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Chủ trì.
- Lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.
- Chủ tịch UBND các xã, phường: Nhân Lý, Chiến Thắng, Đông Kinh, Kỳ Lừa, Tam Thanh, Đồng Đăng, Hoàng Văn Thụ;
- Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng (DNDA).

2. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: **08 giờ 00 phút, ngày 15/7/2026 (thứ Tư);**
- Địa điểm: tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.

3. Phân công chuẩn bị

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền) chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng các cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo chung tình hình thực hiện dự án; gửi Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan dự họp **chậm nhất trong ngày 13/7/2026.**
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường nơi dự án đi qua, Công ty cổ phần cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng rà soát,

tổng hợp báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo ngắn gọn, trong đó tập trung vào những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc tại phụ lục kèm theo Công điện số 23/CD-BXD ngày 06/7/2026 của Bộ Xây dựng; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, thời hạn giải quyết cụ thể đối với từng nội dung; gửi Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan dự họp **chậm nhất trong ngày 13/7/2026**.

(Công điện số 23/CD-BXD ngày 06/7/2026 của Bộ Xây dựng được gửi kèm theo văn bản này).

II. Nội dung 2: xem xét giải quyết kiến nghị của UBND phường Kỳ Lừa tại dự án Cải tạo, chỉnh trang nút giao thông ngã tư đường Lý Thường Kiệt với đường Trần Phú

1. Thành phần

- Đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Chủ trì.
- Lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.
- Đại diện lãnh đạo UBND phường Kỳ Lừa.

2. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: sau nội dung 1, dự kiến khoảng 09 giờ 30 phút ngày **15/7/2026 (thứ Tư)**;
- Địa điểm: tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.

3. Phân công chuẩn bị

- Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu liên quan, trình bày trực tiếp nội dung 1 tại cuộc họp.
- Các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu tài liệu họp kèm theo Thông báo này để tham gia ý kiến tại cuộc họp.
- Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện phục vụ cuộc họp.

Văn phòng UBND tỉnh trân trọng thông báo, kính mời các thành phần tham dự./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như thành phần mời;
- Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn, Công TTĐT tỉnh (cử phóng viên đưa tin);
- CVP, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: TH, HC-QT, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(VAT).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Anh Tùng