

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ; tiến độ thực hiện Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 04/6/2026 của UBND tỉnh triển khai Trung tâm Thông tin giám sát, điều hành UBND tỉnh (IOC)

Ngày 06/8/2026, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức họp xem xét tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ; tiến độ thực hiện Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 04/6/2026 của UBND tỉnh triển khai Trung tâm Thông tin giám sát, điều hành UBND tỉnh (IOC).

Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Viettel Lạng Sơn, VNPT Lạng Sơn.

Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo; ý kiến tham gia của các thành phần dự họp; đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Các dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ

- Thống nhất đưa 06 dự án (01 dự án lĩnh vực khoa học, công nghệ và 05 dự án lĩnh vực chuyển đổi số)¹ vào danh sách Nhóm 1 theo đề nghị tại Công văn số 5797/BKHCN-KHTC ngày 04/8/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên danh mục dự án dự kiến đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030 lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan xem xét, nghiên cứu đề xuất danh mục dự án chuyển đổi số của ngành, báo cáo UBND tỉnh đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét bổ sung danh mục để triển khai thực hiện.

- Đề nghị các Sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi

¹ (1) Dự án đầu tư xây dựng và nâng cao năng lực hoạt động khoa học công nghệ tại Trung tâm Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn; (2) Dự án đầu tư, nâng cấp hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin, các phần mềm nền tảng số hóa cơ sở dữ liệu phục vụ chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 – 2030; (3) Dự án xây dựng Trung tâm điều hành an ninh mạng tỉnh Lạng Sơn; (4) Dự án chỉnh lý biên động hồ sơ địa chính, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất trên địa bàn tỉnh sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đối với khu vực tỷ lệ 1/500 và 1/1.000; (5) Dự án xây dựng, phát triển Cơ sở dữ liệu thông minh ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn; (6) Dự án trang bị hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ Bệnh án điện tử cho 14 đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh.

trường, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ các dự án, tiếp thu hoàn thiện các ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định tại các Thông báo đã ban hành. Hoàn thiện gửi Sở Tài chính (Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định), đối với các dự án dự kiến họp chiều ngày 13/8/2026 gửi chậm nhất trong ngày 12/8/2026, các dự án còn lại khẩn trương hoàn thiện chậm nhất trong ngày 15/8/2026 để tổ chức họp thẩm định.

- Giao Sở Tài chính (cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định) đẩy nhanh tiến độ thực hiện thẩm định các dự án và tham mưu tổ chức họp Hội đồng thẩm định đối với các dự án còn lại **trước 18/8/2026**.

- Giao Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Thông tin tham gia việc thẩm định hồ sơ các dự án công nghệ thông tin về cấu phần, nội dung kỹ thuật, chuyên môn của công nghệ thông tin.

2. Tiến độ thực hiện Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 04/6/2026 của UBND tỉnh triển khai Trung tâm Thông tin giám sát, điều hành UBND tỉnh (IOC)

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan: tiếp tục rà soát, chuẩn hóa các nguồn dữ liệu, cập nhật trên Hệ thống Trung tâm Thông tin giám sát, điều hành UBND tỉnh (IOC) theo quy định. Khẩn trương rà soát, khảo sát, tham khảo mô hình các tỉnh khác để thực hiện đầu tư, hoàn thiện, tái khởi động Trung tâm Thông tin giám sát, điều hành UBND tỉnh (IOC) **trong tháng 9 năm 2026** theo quy định, đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng: KGVX, KTCN, KTTH, NC, TTTT;
- Lưu: VT, KGVX(HTHT).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Vi Thiện Việt