

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO

Kiểm tra tình hình thực hiện dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện chương trình công tác tháng 8/2026; Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức kiểm tra tiến độ triển khai thực dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:

1. Thành phần

- Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thành viên Ban chỉ đạo Dự án (*Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 09/11/2025*) thuộc các cơ quan: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;
- Chủ tịch UBND Phường Đông Kinh;
- Đại diện Lãnh đạo Công ty Điện lực Lạng Sơn;
- Đại diện nhà thầu thi công dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn (giao Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh mời);
- Phóng viên Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Lạng Sơn, Cổng thông tin điện tử tỉnh (đưa tin).

2. Nội dung: kiểm tra tiến độ triển khai thực dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn.

3. Thời gian, lịch trình kiểm tra

- Bắt đầu từ **14 giờ 00 phút ngày 13/8/2026 (thứ Năm)**: các thành phần tập trung tại hiện trường dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn;
- Sau khi kiểm tra, họp kết luận chỉ đạo tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.

4. Phân công chuẩn bị

- Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư) chủ trì, phối hợp với phường Đông Kinh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chuẩn bị báo cáo chung về tình hình thực hiện dự án đến nay (bao gồm cả tiến độ chuẩn bị đầu tư dự án giai đoạn 2); kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại 540/TB-VP ngày 18/7/2026 của Văn phòng UBND tỉnh; kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 2331/KH-BQLDA ngày 05/8/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (lưu ý lập biểu so sánh nội dung, thời hạn yêu cầu, kết quả thực hiện,

đánh giá tiến độ, trách nhiệm trong chậm muộn và phương án khắc phục).

- Các sở, ngành dự kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ chủ động chuẩn bị nội dung báo cáo, trao đổi tại buổi làm việc.

- Các thành phần khác chủ động phương tiện đảm bảo lịch trình làm việc.

Văn phòng UBND tỉnh trân trọng thông báo, kính mời các thành phần tham dự./.

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: KTCN, TH, HC-QT, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN (NVC) .

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Anh Tùng