

UBND TỈNH LẠNG SƠN  
**VĂN PHÒNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /VP-KTCN

Lạng Sơn, ngày tháng 8 năm 2026

V/v khẩn trương đề xuất phương án  
đầu tư trạm dừng nghỉ thuộc Dự án  
tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị -  
Chi Lăng

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

Xem xét Công văn số 2441/BQLDA-DA1 ngày 13/8/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về phương án đầu tư trạm dừng nghỉ thuộc Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT; đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Nhiệm vụ tham mưu phương thức đầu tư trạm dừng nghỉ đã được Lãnh đạo UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ động thực hiện tại Công văn số 10321/VP-KTCN ngày 28/12/2025 và tiếp tục đôn đốc tại Công văn số 7339/VP-KTCN ngày 12/8/2026. Hiện nay dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng đang tập trung hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2026; do đó, việc xác định phương án đầu tư trạm dừng nghỉ cần được thực hiện khẩn trương, bảo đảm đồng bộ với tiến độ Dự án.

1. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương chủ trì, làm việc trực tiếp với các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án và các cơ quan liên quan; căn cứ Nghị định số 241/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ, rà soát, phân tích, thống nhất, đề xuất cụ thể phương án đầu tư trạm dừng nghỉ và lộ trình triển khai, bảo đảm đúng quy định pháp luật, khả thi, hiệu quả, đồng bộ với tiến độ hoàn thành, đưa Dự án vào khai thác trong năm 2026; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước **ngày 31/8/2026**, không để tiếp tục chậm trễ.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về chất lượng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án và các cơ quan liên quan chủ động phối hợp, tham gia ý kiến đối với các nội dung thuộc trách nhiệm; không để việc phối hợp làm ảnh hưởng tiến độ thực hiện.

Văn phòng UBND tỉnh trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, TC, NNMT;
- Công ty CP cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng TH,  
Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(VAT).

**CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Văn Hà**