

Số: 674/TB-VP

Lạng Sơn, ngày 20 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO

Họp đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 21/4/2025 của UBND tỉnh về triển khai giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (kỳ tháng 8/2026)

Thực hiện Chương trình công tác tháng 8/2026, Chủ tịch UBND tỉnh triệu tập cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 21/4/2025 của UBND tỉnh về triển khai giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Thành phần

- Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Thuế tỉnh Lạng Sơn, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

- Chủ tịch UBND các xã, phường: Hữu Lũng, Chi Lăng, Đồng Đăng, Hoàng Văn Thụ, Thất Khê, Văn Quan, Tân Đoàn, Bình Gia, Bắc Sơn, Lộc Bình, Kỳ Lừa, Đông Kinh.

2. Nội dung: Rà soát các dự án còn khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 21/4/2025 của UBND tỉnh; xác định rõ nội dung, nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý; xây dựng kế hoạch tháo gỡ cụ thể đối với từng dự án, gắn trách nhiệm của từng ngành, cá nhân theo dõi, đôn đốc và thời hạn hoàn thành.

3. Thời gian: từ 8 giờ 00 phút, ngày 24/8/2026 (thứ Hai).

4. Địa điểm: Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

5. Phân công chuẩn bị

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn và các cơ quan liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, báo cáo tại cuộc họp về tình hình tiến độ triển khai giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý đối với các dự án còn khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 21/4/2025 của UBND tỉnh (kết quả triển khai, tiến độ theo các Kết luận của UBND tỉnh, của chủ tịch UBND tỉnh; kế hoạch của các

*chủ đầu tư, địa phương, những khó khăn, vướng mắc, các giải pháp tháo gỡ, các đề xuất, kiến nghị...); chủ động gửi hồ sơ đến các thành phần dự họp nghiên cứu trước và gửi Văn phòng UBND tỉnh 06 bộ chậm **nhất ngày 22/8/2026**.*

- Các thành phần dự họp cập nhật, nghiên cứu, chủ động in tài liệu họp được gửi kèm theo Thông báo này; chuẩn bị ý kiến phát biểu tại cuộc họp.

- Văn phòng UBND tỉnh cập nhật tài liệu họp lên máy tính, chuẩn bị hội trường và các điều kiện khác phục vụ cuộc họp.

Thông báo này thay cho Giấy mời, trân trọng kính mời các thành phần dự họp./.

Nơi nhận:

- Như thành phần mời họp;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Báo và Đài PTTH tỉnh;
Cổng thông tin điện tử tỉnh (đưa tin);
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM,
HC-QT, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr).

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Hà