

Số: /VP-KTCN

Lạng Sơn, ngày tháng 8 năm 2026

V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ
Lãnh đạo UBND tỉnh giao tại
Công văn số 6779/VP-KTCN
ngày 29/7/2026

Kính gửi: UBND phường Đông Kinh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 29/7/2026, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6779/VP-KTCN về việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, đề xuất xử lý việc không hoàn thành dự án Kè suối Lao Ly (lần 2) trong thời hạn đã được chấp thuận.

Theo đó, UBND phường Đông Kinh được giao chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và đề xuất xử lý đối với các tập thể, cá nhân trong quá trình triển khai dự án để xảy ra tình trạng dự án kéo dài, phải điều chỉnh thời gian thực hiện nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành; báo cáo kết quả, đề xuất UBND tỉnh xem xét **trước ngày 08/8/2026**.

Đến ngày 25/8/2026, đã quá thời hạn yêu cầu báo cáo nhưng Văn phòng UBND tỉnh chưa nhận được báo cáo của UBND phường Đông Kinh theo nhiệm vụ được Lãnh đạo UBND tỉnh giao tại Công văn số 6779/VP-KTCN ngày 29/7/2026. Mặc dù Văn phòng UBND tỉnh đã đôn đốc, trao đổi 02 lần với Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh và 02 lần với Lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường, đến nay nhiệm vụ nêu trên vẫn chưa được thực hiện.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ được Lãnh đạo UBND tỉnh giao, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị UBND phường Đông Kinh khẩn trương hoàn thành việc chủ trì kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, đề xuất xử lý đối với các tập thể, cá nhân có liên quan; báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất UBND tỉnh xem xét theo đúng nội dung yêu cầu tại Công văn số 6779/VP-KTCN ngày 29/7/2026.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để UBND phường Đông Kinh và các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, khẩn trương phối hợp, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường; Tài chính; Xây dựng; Nội vụ;
- UBND phường Kỳ Lừa;
- CVP, PCVP UBND tỉnh; Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN_(HĐN).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Anh Tùng