

Số: /VP-KTCN
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện các
khu tái định cư phục vụ Dự án tuyến
cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng

Lạng Sơn, ngày tháng 8 năm 2026

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- UBND xã Đồng Đăng; UBND Phường Kỳ Lừa.

UBND tỉnh nhận được Báo cáo số 2589/BC-BQLDA ngày 25/8/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về tình hình thực hiện dự án Khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, huyện Cao Lộc. Sau khi xem xét, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao UBND xã Đồng Đăng: tiếp tục tuyên truyền, vận động 18 hộ gia đình còn lại bốc thăm nhận đất tái định cư trên sơ đồ và nhận đất tại thực địa để các cơ quan, đơn vị hoàn thành thủ tục theo quy định, người sử dụng đất xây dựng nhà, ổn định đời sống; phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành các công việc còn lại, bảo đảm hoàn thành Khu tái định cư Thụy Hùng trong tháng 9/2026.

2. Giao UBND phường Kỳ Lừa: chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng; khẩn trương hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện các trình tự, thủ tục thu hồi đất theo quy định, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 9/2026, bàn giao để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tổ chức thi công, bảo đảm hoàn thành Khu tái định cư Hợp Thành trong năm 2026.

3. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh: chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan theo dõi, đôn đốc, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh định kỳ hằng tháng, đồng thời kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở, ngành: TC, NNMT, XD, TP, TTTra;
- CVP, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, TTTT;
- Lưu: VT, KTCN(HVT).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Anh Tùng