

Số: /VP-KTCN

Lạng Sơn, ngày tháng 9 năm 2026

V/v xử lý các nội dung tồn tại,
vướng mắc tại dự án Nhà ở xã hội
số 2, tỉnh Lạng Sơn

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- UBND phường Đông Kinh;
- Công ty cổ phần Đầu tư NNP.

Xem xét Báo cáo số 730/BC-SXD ngày 30/8/2026 của Sở Xây dựng về việc tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc tại dự án Nhà ở xã hội số 2, tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao UBND phường Đông Kinh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nhất là tuyên truyền, vận động dòng họ Trình di chuyển mộ trong phạm vi dự án, đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng được Lãnh đạo UBND tỉnh giao tại Công văn số 7685/VP-KTCN ngày 20/8/2026¹.

2. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư NNP chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Công ty theo đúng quy định pháp luật; đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát quy hoạch, kế hoạch đầu tư, nguồn vốn và khả năng triển khai tuyến đường số 12, tham mưu UBND tỉnh trong tháng 9/2026.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, NNMT, TP;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH,
Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(NVC).

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Hà

¹ Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động di chuyển mộ bị ảnh hưởng bởi các dự án đầu tư trên địa bàn các phường