

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét một số nội dung liên quan đến dự án Bến xe ô tô xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu phụ Bản Chắt, xã Kiên Mộc, tỉnh Lạng Sơn

Ngày 14/9/2026, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp chuyên đề xem xét đề xuất của Sở Tài chính về một số nội dung liên quan đến dự án Bến xe ô tô xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu phụ Bản Chắt, xã Kiên Mộc, tỉnh Lạng Sơn. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo UBND xã Kiên Mộc và Lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thiên Trường (nhà đầu tư).

Sau khi nghe Sở Tài chính báo cáo kết quả thẩm định sơ bộ dự án, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Về quan điểm xử lý

- UBND tỉnh chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án, nhất là trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương biên giới trên địa bàn tỉnh có nhiều biến động, phụ thuộc lớn vào tình hình thị trường và chính sách quản lý biên mậu của Trung Quốc; đồng thời nhu cầu hàng hóa xuất nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu phụ Bản Chắt hiện nay còn hạn chế, chưa tạo được nguồn hàng ổn định để bảo đảm hiệu quả khai thác dự án.

- Tuy nhiên, việc xem xét, xử lý các nội dung liên quan đến dự án phải bảo đảm tính hiệu quả, khả thi, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, phù hợp với nhu cầu thực tế và định hướng phát triển hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại biên giới của tỉnh; đồng thời phải xử lý dứt điểm các tồn tại kéo dài của dự án, không để tình trạng dự án tiếp tục chậm trễ, phát sinh thêm vi phạm hoặc gây lãng phí nguồn lực đầu tư, kể cả nguồn lực tài chính của nhà đầu tư.

2. Về đề xuất của Sở Tài chính tại Báo cáo số 561/BC-STC ngày 25/6/2026

- UBND tỉnh không xem xét đề xuất của Sở Tài chính về việc lựa chọn phương án tiếp tục cho Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ để triển khai các thủ tục tiếp theo, do việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề xuất dự án và xem xét các điều

kiện để thực hiện thủ tục đầu tư được thực hiện theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về đầu tư.

- Sở Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, thẩm định hồ sơ đề xuất dự án theo đúng quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định và kết quả thực hiện; trong quá trình thực hiện, Sở Tài chính cần đánh giá đầy đủ, kỹ lưỡng tính hiệu quả, tính khả thi và sự cần thiết của việc tiếp tục triển khai dự án, nhất là sự phù hợp giữa quy mô, hạng mục đầu tư với nhu cầu vận chuyển, lưu giữ, tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu phụ Bản Chắt và khả năng khai thác thực tế, không để xảy ra lãng phí nguồn lực từ doanh nghiệp, lãng phí, sử dụng không hiệu quả nguồn lực đất đai; đồng thời rà soát sự phù hợp với các quy hoạch có liên quan, quy định về đất đai, lâm nghiệp, môi trường, xây dựng, quốc phòng, an ninh; việc khắc phục, xử lý các tồn tại, vi phạm, tài sản đã hình thành trên đất và xác định rõ trách nhiệm của Nhà đầu tư, làm rõ phương án xử lý, các điều kiện để tiếp tục triển khai dự án và khả năng đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý trong trường hợp đề xuất tiếp tục thực hiện dự án.

- Trên cơ sở kết quả xem xét đề xuất của nhà đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, UBND xã Kiên Mộc theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn tiếp tục triển khai các nội dung UBND tỉnh đã chỉ đạo¹, bảo đảm tính thống nhất, liên tục trong công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý các tồn tại của dự án, trong đó lưu ý việc xử lý tài sản, công trình trên đất, quản lý và bàn giao mặt bằng phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và các chỉ đạo đã được giao; không vì việc Nhà đầu tư tiếp tục đề xuất, hoàn thiện hồ sơ mà tự động dừng hoặc bỏ qua các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh chỉ đạo.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như thành phần dự họp;
- CVP, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu VT, KTCN(CVĐ).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Anh Tùng

¹ Công văn số 4290/VP-KTCN ngày 25/5/2026 của Văn phòng UBND tỉnh về việc tháo dỡ công trình xây dựng tại khu đất dự án Bến xe xuất nhập khẩu Bản Chắt - huyện Đình Lập.