

Số: 817 /TB-VP

Lang Sơn, ngày 08 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra dự án Trường mầm non xã Hoà Cư, huyện Cao Lộc (trước sắp xếp)

Ngày 06/10/2026, đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc kiểm tra dự án Trường mầm non xã Hoà Cư, huyện Cao Lộc (trước sắp xếp). Tham dự có đại diện Lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Đại diện Lãnh đạo UBND xã Đồng Đăng, Công Sơn và phòng chuyên môn.

Sau khi kiểm tra hiện trường dự án và vị trí Trụ sở UBND xã Hòa Cư (trước sắp xếp), nghe Chủ đầu tư, UBND xã Công Sơn báo cáo tình hình thực hiện dự án và ý kiến tham gia của các thành phần dự kiểm tra; đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Dự án Trường mầm non xã Hoà Cư, huyện Cao Lộc được Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc (trước sắp xếp) phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 3558/QĐ-UBND ngày 30/11/2024, nhằm giải quyết những khó khăn về cơ sở vật chất cho nhà trường, đáp ứng nhu cầu tối thiểu về phòng học và phục vụ học tập, đảm bảo cho học sinh, thầy cô giáo có đủ những điều kiện thiết yếu phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Tuy nhiên, đến nay dự án chưa triển khai thi công xây dựng, trong khi thời gian thực hiện dự án theo tiến độ được phê duyệt còn lại không nhiều, tiềm ẩn nguy cơ không hoàn thành tiến độ và không giải ngân hết nguồn vốn đã bố trí cho dự án là rất lớn; trách nhiệm thuộc về UBND xã Đồng Đăng, Công Sơn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án.

2. Thống nhất chủ trương nghiên cứu, tiếp tục triển khai thực hiện Dự án Trường mầm non xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc (trước sắp xếp) tại vị trí Trụ sở UBND xã Hòa Cư (trước sắp xếp) trên cơ sở rà soát, đánh giá đầy đủ các điều kiện về đất đai, quy hoạch nhằm tận dụng tối đa cơ sở nhà, đất là tài sản công hiện có, hạn chế đầu tư mới không cần thiết, đồng thời giảm thiểu chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án; qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư, tránh lãng phí nguồn lực nhà nước và bảo đảm dự án được triển khai đồng bộ, thiết thực, hiệu quả.

3. Giao UBND xã Đồng Đăng, Công Sơn

- Theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp, nghiên cứu điều chỉnh dự án cho phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí. Khẩn trương tổ chức triển khai các trình tự, thủ tục điều chỉnh dự

án đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật.

- Thực hiện rà soát kỹ lưỡng khả năng thực hiện và giải ngân thực tế từ nay đến cuối năm 2026; xác định cụ thể khối lượng có khả năng hoàn thành, số vốn có khả năng giải ngân và số vốn không có khả năng giải ngân, chủ động gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu phương án xử lý, điều chuyển nguồn vốn theo quy định.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát hồ sơ, xác định rõ phạm vi công việc đã thực hiện, phân công việc phải điều chỉnh, căn cứ phát sinh chi phí và thực hiện thanh toán, quyết toán theo đúng quy định, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí. Trường hợp phát sinh chi phí do nguyên nhân chủ quan, phải làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.

4. Giao Sở Tài chính khẩn trương hoàn thiện phương án chuyển tiếp quản lý các chương trình, nhiệm vụ, dự án, kế hoạch đầu tư công và chương trình mục tiêu quốc gia của cấp huyện chuyển về sau sắp xếp chính quyền địa phương 02 cấp; **trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chậm nhất ngày 08/10/2026.**

5. Chủ tịch UBND xã Đồng Đăng, Công Sơn theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để tiếp tục xảy ra tình trạng chậm tiến độ thực hiện dự án, gây lãng phí ngân sách của nhà nước.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- CVP, PVP UBND tỉnh; các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(NVC).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Vi Thiện Việt