

Số 9554 /VP-KTCN

Lạng Sơn, ngày 12 tháng 10 năm 2026

V/v khẩn trương rà soát, xác định khối lượng, giá trị hồ sơ của VEC được tận dụng tại Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam;
- Công ty Cổ phần Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng.

Xem xét Báo cáo số 3018/BQLDA-DA1 ngày 30/9/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về kết quả thực hiện và đề nghị gia hạn thời gian xác định khối lượng, giá trị tận dụng hồ sơ của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tại Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT; đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ xác định khối lượng, giá trị hồ sơ khảo sát, thiết kế do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam thực hiện được tận dụng tại Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng đến **hết tháng 10/2026** theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại Báo cáo nêu trên. Đây là lần gia hạn để các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung rà soát, thống nhất, hoàn thành dứt điểm nhiệm vụ; không tiếp tục để kéo dài.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tiếp tục chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Công ty Cổ phần Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và VEC khẩn trương tổ chức rà soát, đối chiếu, xác định cụ thể khối lượng, giá trị chi phí khảo sát, thiết kế do VEC đã thực hiện; phân định rõ phần hồ sơ thực tế được tận dụng, không được tận dụng và cơ sở xác định giá trị tương ứng; bảo đảm khách quan, chính xác, tránh trùng lặp chi phí, làm cơ sở xử lý theo kết luận của Bộ Xây dựng và quy định có liên quan.

2. Đề nghị Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Công ty Cổ phần Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và các cơ quan, đơn vị liên quan; chủ động bố trí cán bộ có chuyên môn trực tiếp nghiên cứu, đối chiếu hồ sơ; có ý kiến bằng văn bản về kết quả rà soát khối lượng hồ sơ khảo sát, thiết kế do VEC thực hiện được tận dụng, không được tận dụng tại Dự án, kèm theo căn cứ, số liệu và tài liệu liên quan; gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh trước ngày **20/10/2026**.

VEC chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu do đơn vị cung cấp và việc chậm hoặc không có ý kiến theo thời hạn nêu trên.

Văn phòng UBND tỉnh trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Xây dựng (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- CVP, PVP UBND tỉnh, Phòng TH,
Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN_(VAT).

CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Văn Hà