

Số: 10193 /VP-KTCN

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 10 năm 2026

V/v theo dõi, đánh giá kết quả giải
ngân nguồn vốn Chương trình
MTQG kéo dài sang năm 2026

Kính gửi: Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Xem xét Báo cáo số 427/BC-SDTTG ngày 23/10/2026 của Sở Dân tộc và Tôn giáo về tình hình, kết quả thực hiện nguồn vốn chuyển nguồn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 sang thực hiện năm 2026 (lũy kế đến ngày 20/10/2026) nhận thấy: Báo cáo đã tổng hợp tiến độ thực hiện và kết quả giải ngân lũy kế đến ngày 20/10/2026. Tuy nhiên, việc tổng hợp số liệu đang gộp chung toàn bộ các nguồn vốn (bao gồm cả vốn chuyển nguồn đầu năm, vốn điều chỉnh lần 1 theo Quyết định số 1307/QĐ-UBND và vốn điều chỉnh lần 2 theo Quyết định số 1949/QĐ-UBND) thành một chỉ tiêu tính toán tỷ lệ giải ngân duy nhất, dẫn đến chưa phản ánh chính xác khối lượng giải ngân thực tế, chưa tách bạch được trách nhiệm và tiến độ cam kết của từng chủ đầu tư theo từng nguồn vốn cụ thể (nhất là đối với các đơn vị vừa được giao bổ sung kế hoạch vốn lớn tại Quyết định số 1949/QĐ-UBND).

Để việc theo dõi, đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện bảo đảm thực chất, khách quan, chính xác theo đúng các mốc thời gian đã được UBND tỉnh chỉ đạo; đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Dân tộc và Tôn giáo khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thiết lập lại hệ thống biểu mẫu theo dõi, bóc tách và đánh giá kết quả giải ngân theo 03 nội dung nguồn vốn độc lập, cụ thể như sau:

1. Đối với nguồn vốn chuyển nguồn, kéo dài từ năm 2025 chuyển sang thực hiện ngay từ đầu năm 2026: theo dõi, tổng hợp và đánh giá thành mục riêng, biểu riêng tiến độ thực hiện của từng chủ đầu tư đối với nguồn vốn này. Thực hiện rà soát nghiêm túc chỉ tiêu cam kết: đến hết ngày 31/10/2026 phải giải ngân đạt tối thiểu 50% theo đúng kết luận tại Thông báo số 839/TB-VP; xác định rõ danh sách các cơ quan, đơn vị, địa phương không đạt tỷ lệ cam kết để đề xuất xem xét trách nhiệm theo quy định.

2. Đối với nguồn vốn điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 18/7/2026 của UBND tỉnh (theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND): theo dõi riêng số vốn phân bổ và số giải ngân lũy kế; đôn đốc các chủ đầu tư tập trung nghiệm thu khối lượng, phân đấu đến hết ngày 30/11/2026 phải giải ngân đạt tối thiểu 50% kế hoạch vốn được giao theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại Thông báo số 839/TB-VP.

3. Đối với nguồn vốn mới điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 22/10/2026 của UBND tỉnh (theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND): bóc tách riêng số kế hoạch vốn điều chỉnh tăng/giảm của từng cơ quan, đơn vị; khẩn trương đơn đốc các đơn vị được bổ sung kế hoạch vốn hoàn thiện ngay thủ tục phân bổ chi tiết, tổ chức triển khai thi công, nghiệm thu và giải ngân dứt điểm trước ngày 31/12/2026. Không đánh đồng số vốn mới giao vào mẫu số chung để tính tỷ lệ giải ngân của các mốc trước, tránh gây sai lệch trong việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị.

Yêu cầu Sở Dân tộc và Tôn giáo hoàn thiện lại Báo cáo định kỳ và phụ lục số liệu chi tiết, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu ban hành văn bản đơn đốc, nhắc nhở trước ngày 05 và ngày 20 hằng tháng; kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương các đơn vị thực hiện tốt, đồng thời xem xét trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn so với yêu cầu tại Thông báo số 839/TB-VP hoặc chậm trễ do nguyên nhân chủ quan.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Dân tộc và Tôn giáo, các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- UB MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Nội vụ;
- Kho bạc Nhà nước Khu vực VI;
- Liên minh HTX tỉnh;
- UBND các xã, phường;
- CVP, PCVP UBND tỉnh, phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HĐND).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Anh Tùng