

Số: /VP-KTCN

Lạng Sơn, ngày tháng 6 năm 2026

V/v thực hiện các giải pháp tháo gỡ  
khó khăn, vướng mắc về mô, mã  
trong công tác giải phóng mặt bằng  
các dự án trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Sở Xây dựng;
- Đảng ủy xã Hữu Lũng;
- UBND các xã, phường.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 1345-TB/VPTU ngày 04/6/2026 về Báo cáo số 4289/BC-CAT-PA02, ngày 22/5/2026 của Công an tỉnh về việc đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao UBND các xã, phường:

Tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại các hội nghị về đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trên địa bàn tỉnh<sup>1</sup>.

Đối với các dự án chuẩn bị triển khai, trong quá trình khảo sát, rà soát hiện trạng phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, UBND các xã, phường cần chủ động đánh giá đầy đủ nhu cầu di dời mồ mã, nghĩa trang, nghĩa địa, xây dựng phương án di dời cụ thể, khả thi ngay từ giai đoạn đầu nhằm hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời, nghiên cứu, xem xét việc quy hoạch, đầu tư xây dựng các khu nghĩa trang, nghĩa địa tập trung đáp ứng nhu cầu an táng của người dân trên địa bàn; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư theo quy định.

Đối với các dự án đang triển khai, khẩn trương rà soát, bố trí quỹ đất tại các nghĩa trang, nghĩa địa đã được quy hoạch để phục vụ việc di dời mồ mã. Trường hợp địa phương không còn quỹ đất phù hợp, chủ động nghiên cứu, khảo sát, thống nhất phương án bố trí tại các địa phương lân cận, bảo đảm đáp ứng nhu cầu di dời, phù hợp với phong tục, tập quán của Nhân dân và các quy định hiện hành.

Tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội

<sup>1</sup> Thông báo số 34/TB-UBND ngày 03/02/2026 về kết luận của đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Hội nghị chuyên đề đánh giá kết quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026; số 51/TB-VP ngày 26/01/2026 của đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét Báo cáo tổng hợp nhu cầu đầu tư các dự án tái định cư, khu dân cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030

trên địa bàn, người có uy tín trong cộng đồng dân cư thực hiện việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong việc di dời mộ, mà theo phong tục tập quán đối với các trường hợp bị thu hồi đất đảm bảo không ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai thực hiện.

2. Giao Công an tỉnh căn cứ thực tiễn công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo của Bộ Công an, tham mưu UBND tỉnh xây dựng “*Đề án tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong giải phóng mặt bằng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số trên địa bàn tỉnh*”; chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các xã phường tiếp tục nắm chắc tình hình triển khai các dự án, phối hợp các cơ quan liên quan và địa phương trong quá trình thẩm định, tuyên truyền vận động, đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình cưỡng chế thu hồi đất, thi công các dự án trên địa bàn tỉnh.

3. Giao Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xem xét, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung đơn giá bồi thường, hỗ trợ việc di dời mộ trên địa bàn đã được UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 44/2024/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 bảo đảm phù hợp với thực tế.

4. Đề nghị Đảng ủy xã Hữu Lũng chủ trì chỉ đạo UBND xã Hữu Lũng phối hợp cùng Công an tỉnh và các Sở, Ban, ngành tỉnh tổ chức khảo sát, thực hiện **thí điểm trong tháng 7/2026** việc tổ chức cưỡng chế di dời một số ngôi mộ trong phạm vi giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn xã Hữu Lũng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Trên cơ sở đó rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện và nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn tỉnh.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường chủ trì, phối hợp với đảng ủy các xã phường làm việc với Ban đại diện Giáo hội Phật giáo tỉnh, các tổ chức tôn giáo có hình thức vận động di dời mộ tập trung như lễ cầu siêu, cầu an... để di dời mộ theo phong tục, đảm bảo các dự án trên địa bàn triển khai đúng tiến độ.

Đề nghị các cơ quan liên quan tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức triển khai, thực hiện về Công an tỉnh **trước ngày 11/9/2026** để tổng hợp; Công an tỉnh tham mưu trình UBND tỉnh dự thảo báo cáo của Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy kết quả triển khai thực hiện bước đầu **chậm nhất ngày 18/9/2026**.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các sở, ngành: Nông nghiệp và Môi trường;  
Dân tộc và Tôn giáo; Thanh tra tỉnh;
- CVP, PVP UBND tỉnh; Phòng Tổng hợp;
- Lưu: VT, KTCN<sub>(ĐT)</sub>.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Lê Anh Tùng**