
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LẠNG SƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng 5 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Dự án Xây dựng 04 phòng học Điểm trường Hua Kiều 

thuộc Trường Mầm non xã Gia Miễn, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu;  

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn 

nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 181/BC-SKHĐT ngày 09/5/2024 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng 

04 phòng học Điểm trường Hua Kiều thuộc Trường Mầm non xã Gia Miễn, 

huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của UBND huyện Văn Lãng tại Tờ trình số 66/TTr-UBND 

ngày 06/5/2024 về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng 04 

phòng học Điểm trường Hua Kiều thuộc Trường Mầm non xã Gia Miễn, huyện 

Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng 04 phòng 

học Điểm trường Hua Kiều thuộc Trường Mầm non xã Gia Miễn, huyện Văn 

Lãng, tỉnh Lạng Sơn với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Văn Lãng theo chức năng, 

nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND 

tỉnh về tính hợp pháp, sự đầy đủ và chính xác của nội dung, hồ sơ trình phê duyệt. 

UBND huyện Văn Lãng chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, 

Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn; Chủ tịch UBND 

huyện Văn Lãng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh, các phòng CM,  

  Trung tâmThông tin; 

- Lưu: VT, KT(CVĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 

 

 

 



 

Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Dự án Xây dựng 04 phòng học Điểm trường Hua Kiều thuộc Trường Mầm non xã Gia Miễn 

huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 
 (Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       /5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

Stt 

Tên 

chủ 

đầu 

tư 

Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu 

(triệu đồng) 

Nguồn 

vốn 

 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian 

bắt đầu 

tổ chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu 

Tùy 

chọn 

mua 

thêm 

Giám 

sát hoạt 

động 

đấu 

thầu 

 

Tên gói thầu 

Tóm tắt công việc 

chính của gói 

thầu 

1 

UBND 

huyện 

Văn 

Lãng 

Tư vấn lập HSMT 

và đánh giá HSDT 

Lập HSMT gói 

thầu xây lắp và 

đánh giá HSDT 

của các nhà thầu 

tham dự, báo cáo 

chủ đầu tư xem 

xét. Hoàn thành 

nghĩa vụ theo hợp 

đồng ký kết với 

chủ đầu tư 

10,8 Vốn viện 

trợ của 

Đại sứ 

quán Ấn 

Độ tại 

Việt 

Nam và 

 Vốn đối 

ứng của 

huyện 

Văn 

Lãng 

Chỉ 

định 

thầu 

rút 

gọn 

 15 ngày 
Quý 

II/2024 

Trọn 

gói 

30 

ngày 

 

 

 

 

 

Không 

áp dụng 

 

 

 

 

 

Không 

đề xuất 

2 
Tư vấn giám sát thi 

công xây dựng 

Thực hiện quản 

lý, giám sát chất 

lượng công trình 

từ khi khởi công 

đến ngày hoàn 

thành đưa vào sử 

dụng. Hoàn thành 

nghĩa vụ theo hợp 

đồng ký kết với 

chủ đầu tư 

 

81,9 

Chỉ 

định 

thầu 

rút 

gọn 

 15 ngày 
Quý 

II/2024 

Trọn 

gói 

120 

ngày 
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3 Xây lắp công trình 

Thực hiện các 

công việc xây 

dựng theo hồ sơ 

mời thầu và hoàn 

thành nghĩa vụ 

theo hợp đồng ký 

kết với chủ đầu 

tư. 

2.495,6 

Đấu 

thầu 

rộng 

rãi 

trong 

nước 

(qua 

mạng) 

Một 

giai 

đoạn 

một túi 

hồ sơ 

25 ngày 
Quý 

II/2024 

Trọn 

gói 

120 

ngày 

4 
Bảo hiểm công 

trình 

Thực hiện việc 

bảo hiểm rủi ro 

đối với các công 

trình xây dựng. 

Hoàn thành nghĩa 

vụ theo hợp đồng 

ký kết với chủ 

đầu tư. 

2,0 

Chỉ 

định 

thầu 

rút 

gọn 

 15 ngày 
Quý 

II/2024 

Trọn 

gói 

120 

ngày 

Tổng giá trị các gói thầu: 2.590,3          
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