
PHỤ LỤC SỐ 01
     TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Xây dựng 04 phòng học Điểm trường Hua Kiều thuộc Trường Mầm non xã Gia Miễn, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
(Kèm theo Quyết định số   1488 /QĐ-UBND  ngày  30 /  6  /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

                                                                      Đơn vị: đồng

Số
TT Tên cá nhân, đơn vị thực hiện Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện Giá trị quyết

toán
Đã thanh toán,

tạm ứng

Công nợ đến ngày khoá sổ
lập báo cáo quyết toán Ghi chú
Phải trả Phải thu

1 2 3 4 5 6 7 8
Tổng số 2.843.661.000 1.710.500.000 1.140.861.000 7.700.000

1 Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị
Lạng Sơn Thi công xây dựng 2.440.662.000 1.400.390.000 1.040.272.000 -

2 Ban quản lý dự án ĐTXD công trình huyện Văn
Lãng

Quản lý dự án 62.300.000 70.000.000 0 7.700.000
Thẩm định HSMT, thẩm định KQ LCNT 2.269.000 0 2.269.000 -

3 Công ty Bảo Minh Lạng Sơn Chi phí bảo hiểm công trình 1.996.000 1.996.000 0 -

4 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng 36 Khảo sát, lập báo cáo KTKT 213.811.000 150.000.000 63.811.000 -

5 Công ty TNHH tư vấn đấu thầu Lạng Sơn Lập HSMT, đánh giá HSDT 10.585.000 0 10.585.000 -

6 Công ty cổ phần Nam Sơn LS Giám sát thi công xây dựng 80.489.000 73.746.000 6.743.000 -

7 Trung tâm Giám định chất lượng và quy hoạch
xây dựng Lạng Sơn Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu 14.368.000 0 14.368.000 -

8 Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn Phí thẩm định Báo cáo KTKT 583.000 0 583.000 -

9 Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán 16.598.000 14.368.000 2.230.000 -
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