
PHỤ LỤC 01
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN 

Dự án Trụ sở Huyện uỷ Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Hạng mục chi phí chuẩn bị đầu tư

(Kèm theo Quyết định số:   1504 /QĐ-UBND ngày  30 / 6 /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)
                 Đơn vị tính: Đồng

STT Tên cá nhân và đơn vị thực hiện Nội dung công việc,hợp đồng thực
hiện

Giá trị được
duyệt

 Đã thanh
toán, tạm ứng

Công nợ đến ngày khoá sổ lập
báo cáo quyết toán Ghi chú

Phải trả Phải thu

1 2 3 4 5 6=4-5 7=5-4 8

1 Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng
Thái Nguyên

Chi phí khảo sát địa hình, khảo sát địa
chất, lâp tổng mặt bằng, lập báo cáo
nghiên cứu khả thi

425.402.000 390.000.000 35.402.000 - 

2 Công ty cổ phần TCICO LAND

Tư vấn giám sát khảo sát địa hình, địa
chất bước Lập báo cáo nghiên cứu khả
thi xây dựng

6.538.000
27.000.000 4.726.000

- 

Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả
thi xây dựng 25.188.000 - 

3 Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình
xây dựng tỉnh Cao Bằng

Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói
thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC 5.927.000 - 5.927.000 - 

4 Công ty TNHH MTV tư vấn thiết kế Sinh
Phú

Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa
chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát,
lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

2.160.000 - 2.160.000 - 

5 Liên danh Viện Kiến Trúc Nhiệt đới - Công
ty TNHH Thiết bị xây lắp Thành Vinh

Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi
công và dự toán 712.617.000 750.000.000 - 37.383.000

6 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện
Bắc Sơn Chi phí QLDA 112.365.000 500.000.000 - 387.635.000

TỔNG CỘNG 1.290.197.000 1.667.000.000 48.215.000 425.018.000
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