
PHỤ LỤC SỐ 01
     TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Giáo dục và Đào tạo
(Kèm theo Quyết định số:   1776 /QĐ-UBND ngày  05/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

                                                                      Đơn vị: đồng

Số
TT Tên cá nhân, đơn vị thực hiện Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện Giá trị quyết toán Đã thanh toán, tạm

ứng

Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo
cáo quyết toán Ghi chú

Phải trả Phải thu

1 2 3 4 5 6 7 8

Tổng số 990.623.000 969.188.177 21.494.823 60.000

1 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Quang Long
Lạng Sơn Thi công xây dựng 839.962.000 839.962.000 -

2 Công ty TNHH MTV xây dựng Anh Minh 18 Chi phí Quản lý dự án 27.138.000 22.004.377 5.133.623

3 Công ty TNHH Minh Hồng LS Thẩm định HSMT, đánh giá KQ LCNT 1.080.000 1.100.000 20.000

4 Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hà Minh Khảo sát, lập báo cáo KTKT 88.762.000 82.945.800 5.816.200

5 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Khánh Phương Giám sát thi công xây dựng 25.900.000 20.976.000 4.924.000

6 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Lạng Sơn Lập HSMT, đánh giá HSDT 2.160.000 2.200.000 40.000

7 Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn Phí thẩm định Báo cáo KTKT 190.000 190.000

8 Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán 5.431.000 5.431.000
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