
PHỤ LỤC 01
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN 

Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km3+00-Km4+730, ĐT.238
(Kèm theo Quyết định số: 1779/QĐ-UBND ngày  05 /8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

                                   Đơn vị: Đồng

STT Tên cá nhân và đơn vị thực hiện Nội dung công việc,hợp đồng thực
hiện

Giá trị được
duyệt

 Đã thanh toán,
tạm ứng 

Công nợ đến ngày khoá sổ
lập báo cáo quyết toán Ghi chú

Phải trả Phải thu

1 2 3 4 5 6=4-5 7=5-4 8

1 Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng
Giao thông Lạng Sơn Xây dựng công trình 2.847.982.000 2.162.440.000 685.542.000 - 

2 Sở Xây dựng

Chi phí quản lý dự án 62.456.000 - 62.456.000 - 

Chi phí giám sát khảo sát 1.691.000 - 1.691.000 - 

Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát 1.246.000 - 1.246.000 - 

Chi phí lựa chọn nhà thầu thi công 15.490.000 - 15.490.000 - 

Chi phí lựa chọn tư vấn KSTK 9.000.000 - 9.000.000 - 

Phí thẩm định BCKTKT 608.000 - 608.000 - 

3 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao
thông Lạng Sơn

Chi phí khảo sát, lập BCKTKT 152.845.000 137.560.000 15.285.000 - 

Giám sát thi công xây dựng 89.306.000 89.306.000 - - 

4 Đội thuế liên huyện Khu vực V Phí bảo vệ môi trường 416.000 - 416.000 - 

5 Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn Thẩm tra phê duyệt, quyết toán 18.008.000 - 18.008.000 - 

TỔNG CỘNG 3.199.048.000 2.389.306.000 809.742.000 0
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