
PHỤ LỤC SỐ 01
     TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Mở rộng bốt gác hiện trạng và xây mới 01 bốt gác tại khu vực bốt kiểm soát B2 đường chuyên dụng vận tải hàng hóa Tân Thanh - Pò Chài
(Kèm theo Quyết định số: 1780/QĐ-UBND  ngày   06/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

                                                                      Đơn vị: đồng

Số
TT Tên cá nhân, đơn vị thực hiện Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện Giá trị quyết toán Đã thanh toán, tạm

ứng

Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo
cáo quyết toán Ghi chú

Phải trả Phải thu

1 2 3 4 5 6 7 8

Tổng số 1.274.472.000 330.000.000 944.472.000 0

1 Công ty TNHH MTV xây dựng Ngọc Anh Lạng Sơn
Thi công xây dựng 959.223.000 330.000.000 629.223.000 -

Chi phí thiết bị 147.312.000 147.312.000

2 Công ty TNHH MTV xây dựng Anh Minh 18 Chi phí Quản lý dự án 37.783.000 37.783.000

3 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Hùng
Vương Thẩm định HSMT, đánh giá KQ LCNT 4.909.000 4.909.000 -

4 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thành Nam
Khảo sát, lập báo cáo KTKT 81.269.000 81.269.000 -

Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT xây
dựng 4.615.000 4.615.000

5 Công ty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển An Phúc Minh Giám sát thi công xây dựng 31.467.000 31.467.000

6 Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn Phí thẩm định Báo cáo KTKT 500.000 500.000 -

7 Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán 7.394.000 7.394.000 -
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