

PHỤ LỤC SỐ 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Sửa chữa hạng mục cửa sổ, cửa đi tầng 4 khu giảng đường (nhà B) Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 11 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Vốn đã giải ngân	Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
	Tổng số		361.184.000	-	361.184.000	-	
1	Công ty cổ phần xây dựng Lạng Sơn	Chi phí xây dựng	312.827.000	-	312.827.000	-	
2	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Minh Nhật	Chi phí quản lý dự án	10.800.000	-	10.800.000	-	
		Chi phí lập báo Báo kinh tế-kỹ thuật	20.512.000	-	20.512.000	-	
		Chi phí khảo sát xây dựng	4.142.000	-	4.142.000	-	
		Chi phí giám sát thi công	10.300.000	-	10.300.000	-	
3	Sở Tài chính Lạng Sơn	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	2.103.000	-	2.103.000	-	
4	Sở Xây dựng	Chi phí thẩm định dự án đầu tư	500.000	-	500.000	-	