

PHỤ LỤC SỐ 01
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Giáo dục và Đào tạo
(Kèm theo Quyết định số: 1776 /QĐ-UBND ngày 05/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: đồng

Số TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tổng số		990.623.000	969.188.177	21.494.823	60.000	
1	Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Quang Long Lạng Sơn	Thi công xây dựng	839.962.000	839.962.000		-	
2	Công ty TNHH MTV xây dựng Anh Minh 18	Chi phí Quản lý dự án	27.138.000	22.004.377	5.133.623		
3	Công ty TNHH Minh Hồng LS	Thẩm định HSMT, đánh giá KQ LCNT	1.080.000	1.100.000		20.000	
4	Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hà Minh	Khảo sát, lập báo cáo KTKT	88.762.000	82.945.800	5.816.200		
5	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Khánh Phương	Giám sát thi công xây dựng	25.900.000	20.976.000	4.924.000		
6	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Lạng Sơn	Lập HSMT, đánh giá HSDT	2.160.000	2.200.000		40.000	
7	Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn	Phí thẩm định Báo cáo KTKT	190.000		190.000		
8	Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	5.431.000		5.431.000		