

**PHỤ LỤC 01**

**TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN**

*(Kèm theo Quyết định số: 2157/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)*

*Đơn vị: Đồng*

| STT | Tên cá nhân và đơn vị thực hiện                               | Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện | Giá trị được duyệt   | Đã thanh toán, tạm ứng | Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán |                    | Ghi chú |
|-----|---|--|----------------------|------------------------|---|--------------------|---------|
|     |   |  |                      |                        | Phải trả  | Phải thu           |         |
| 1   | 2   | 3                                      | 4                    | 5                      | 6=4-5   | 7=5-4              | 8       |
| 1   | Công ty TNHH Xây dựng thương mại quảng cáo Hoàng Vũ           | Xây dựng công trình                    | 934.777.000          | 1.064.126.000          | -   | 129.349.000        |         |
| 2   | Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Minh Phát Đạt                    | Chi phí quản lý dự án                  | 34.330.000           | 26.018.000             | 8.312.000                                       | -                  |         |
|     |   | Giám sát thi công xây dựng             | 32.726.000           | 24.805.412             | 7.920.588                                       | -                  |         |
| 3   | Công ty TNHH tư vấn và xây dựng C.A.T                         | Chi phí khảo sát, lập BCKTKT           | 94.981.000           | 85.000.000             | 9.981.000                                       | -                  |         |
| 4   | Sở Xây dựng   | Phí thẩm định BCKTKT                   | 245.000              | -                      | 245.000   | -                  |         |
| 5   | Trung tâm Giám định chất lượng và Quy hoạch xây dựng Lạng Sơn | Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu   | 6.545.000            | -                      | 6.545.000                                       | -                  |         |
| 6   | Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn                                    | Thẩm tra phê duyệt, quyết toán         | 6.333.000            | -                      | 6.333.000                                       | -                  |         |
|     | <b>TỔNG CỘNG</b>  |  | <b>1.109.937.000</b> | <b>1.199.949.000</b>   | <b>39.337.000</b>                               | <b>129.349.000</b> |         |